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Resum 
El projecte presentat a continuació consisteix en una millora integral de la logística d’una 
empresa multinacional italiana que es dedica a la fabricació de diferents components per a 
la indústria automobilística.  
L’objectiu principal del projecte és passar d’una puntuació d’un punt a una de dos punts en 
l’àrea logística, en la propera auditoria del programa d’excel·lència World Class 
Manufacturing. Aquesta puntuació és imprescindible per a complir una de les metes de la 
Direcció per aquest any: la categoria de Bronze a l’excel·lència. 
A la primera part del treball s’han detallat les característiques d’aquest programa a través 
dels seus orígens i les seves propostes per millorar la logística en general, així com s’ha 
realitzat un estudi de la planta en qüestió. A continuació, s’ha realitzat un anàlisi de les 
accions realitzades en etapes anteriors i s’ha creat una situació de partida, a partir de la 
qual, una llista dels requeriments necessaris per a la puntuació desitjada ha estat el full de 
ruta que ha guiat tot el conjunt de millores realitzades.  
El veritable resultat del projecte ha estat el veredicte dels auditors respecte a la puntuació 
atorgada a aquesta àrea, i en aquest punt es pot dir que les conclusions han estat 
satisfactòries, doncs s’ha aconseguit tant els dos punts en Logística com la categoria de 
Bronze per la planta en general.  
Aquests resultats positius permeten fer una ullada enrere i comprovar, primer, que la 
metodologia World Class Manufacturing és una bona aplicació a les empreses d’avui en dia 
i, segon, que les accions dutes a terme en aquest projecte poden estendre’s a altres plantes 
o empreses donat el seu bon funcionament.  
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1. Glossari 
AM   Aftermarket 
FG   Finished Goods 
FGA  Fiat Group Automobiles 
FIFO  First in, first out 
JIT  Just in Time 
KAI  Key Activity Indicators 
KPI  Key Performance Indicators 
NVAA  Non Value Added Activities 
OEM  Original Equipment Management 
OES  Original Equipment Sales 
PDCA  Plan, Do, Check, Act 
RM  Raw Materials 
SMED  Single Exchange of Die 
TIE  Total Industrial Engineering 
TPM  Manteniment Productiu Total 
TPS  Toyota Production System 
TQC  Control de la Qualitat Total 
TQM  Total Quality Management 
VSM  Value Stream Map 
WCM  World Class Manufacturing 
WIP  Work in process  
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2. Prefaci 
2.1. Origen del projecte 
L’origen del projecte recau en la necessitat de millorar certes activitats de l’àrea logística de 
la planta Automotive Lighting de Llinars del Vallès de l’empresa Magneti Marelli, 
encaminades a la celebració d’una auditoria que certifiqui l’excel·lència de la planta, dins del 
programa World Class Manufacturing (WCM). 
2.2. Motivació 
World Class Manufacturing és un programa que certifica l’excel·lència empresarial en el 
sector de l’automoció. El mètode de certificació es basa en l’adjudicació de punts per àrees 
empresarials amb un còmput global.  
Magneti Marelli és una empresa multinacional dedicada a la fabricació de diferents 
components del món de l’automoció, i la gran part de les plantes ubicades arreu d’Europa 
estan certificades amb la categoria de “Bronze”, amb la qual cosa, la consecució d’aquesta 
categoria és un dels objectius principals de la planta en la qual es centrarà l’atenció.  
Per a aconseguir aquesta fita, l’àrea Logística s’ha marcat l’objectiu d’aconseguir dos punts 
amb les seves millores, i aquesta és la principal motivació d’aquest projecte.  
La realització d’unes pràctiques en l’empresa en qüestió ha estat el pont que ha propiciat la 
possibilitat de participar en aquest projecte. 
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3. Introducció 
L’excel·lència empresarial és, actualment, una de les vies de desenvolupament de moltes 
empreses arreu del món. És per això que la certificació d’aquestes bones pràctiques és un 
objectiu clar de les empreses avui en dia.  
És necessari en aquest punt mencionar que l’origen de tot plegat recau en la persona de 
Taiichi Ohno, director i consultor de l’empresa Toyota, que va crear l’any 1970 el Toyota 
Production System (TPS), un sistema de producció en contraposició amb la producció en 
massa que s’estava produint en aquells temps als EEUU, basat en el Lean Manufacturing o 
producció ajustada.  
A partir d’aquí es van dissenyar diverses metodologies de millora contínua com Six Sigma, 
TQM (Total Quality Management) o WCM (World Class Manufacturing), en la qual es basarà 
aquest projecte. 
El mètode World Class Manufacturing va ser desenvolupat pel Grup Fiat l’any 2005 amb la 
participació clau del professor emeritus per la Universitat de Tokyo Hajime Yamashina, i com 
la resta de metodologies, es va basar en l’anomenada “filosofia Toyota”. 
Hi ha cinc aspectes del programa World Class Manufacturing que es podria dir que 
resumeixen la seva filosofia. En primer lloc, el Cost Deployment és una de les eines que 
difereix de la resta de metodologies. Es tracta d’una tècnica comptable que consta de set 
passos i s’utilitza per a l’assignació dels costos actuals a cada pèrdua o residu que es 
produeix a la fàbrica. D’aquesta manera, la raó de triar quina pèrdua atacar en primera 
instància esdevé purament econòmica. 
En segon lloc, una altra característica important és que cada canvi sempre comença amb 
una àrea model, és a dir, cada canvi s’implementa primer en una àrea que fa de pilot i un 
cop s’analitzen els resultats, s’implementa a la resta de la fàbrica en cas que aquests hagin 
estat satisfactoris. Normalment es tria com a àrea model aquella que té pitjor rendiment. Un 
perill d’aquesta filosofia és que és fàcil caure en crear “illes d’excel·lència”, però el Cost 
Deployment s’assegura que les bones pràctiques s’estenguin a la resta de la planta. 
En tercer lloc, és molt important el “concepte de zero”, ja que la filosofia WCM es basa en 
zero residus, zero defectes, zero parades i zero inventari. Les àrees model haurien 
d’acreditar l’aconseguiment del “zero” durant diverses setmanes abans de que les solucions 
posades a prova s’estenguin a la resta de la fàbrica. 
En quart lloc, el programa proposa una contínua educació per als treballadors de les 
fàbriques que estiguin dins el programa, i fins i tot s’ha creat una acadèmia a Warren 
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(Michigan)  anomenada WCMA (World Class Manufacturing Academy) i situada en aquest 
indret degut a que més del 70% de la mà d’obra de Chrysler (comprada per Fiat l’any 2009 i 
pertanyent, per tant, al programa WCM) treballa en aquesta zona. 
Per últim lloc, una característica que s’adequa molt a la seva filosofia és la de la millora 
contínua. World Class Manufacturing no és un programa que no canviarà mai, sinó que 
intenta introduir millores amb el pas dels anys i l’experiència acumulada. Per exemple, l’any 
2010 va introduir el subpilar d’Energia dins del pilar de Medi Ambient per millorar la 
identificació de mesures per reduir el consum energètic. 
Aquest projecte s’ha portat a terme a l’empresa Magneti Marelli, una companyia 
multinacional pertanyent al grup Fiat i dedicada a la fabricació de diferents components en el 
sector de l’automoció. La planta que s’analitzarà a continuació es dedica a la fabricació i 
distribució dels pilots posteriors de determinats vehicles, de les principals marques mundials 
com Volkswagen, BMW o Mercedes. 
Les empreses adherides a aquest programa d’excel·lència certifiquen les seves bones 
pràctiques mitjançant auditories externes dels responsables de World Class Manufacturing, 
on s’adjudiquen punts a cadascuna de les àrees de l’empresa amb el seu còmput global 
com a resultat. Aquesta puntuació és la que certifica el grau d’excel·lència de l’empresa i 
l’objectiu de totes les empreses adherides és el d’assolir les categories més reconegudes: 
bronze, plata i or. 
Arreu del món hi ha actualment 166 fàbriques en 16 països diferents que treballen seguint 
aquesta metodologia, definida a la quarta conferència anual de Lean Management a 
Birmingham (UK) l’any 2013 per Mauro Pino, vicepresident d’operacions d’assemblatge de 
vehicles i cap del WCM al grup Chrysler [1], com “un sistema de millora molt potent si 
s’implementa seriosament”. 
3.1. Objectius del projecte 
L’objectiu principal d’aquest projecte és  l’assoliment d’una puntuació de dos punts per a 
l’àrea logística, ja que sense aquesta puntuació la planta no pot estar dins la categoria de 
“Bronze”. 
En termes generals, es pot dir que l’objectiu primordial de totes les accions que es duran a 
terme és la reducció de costos, donat que els costos logístics representen un percentatge 
important del total de la facturació de l’empresa. La metodologia World Class Manufacturing 
serà un camí cap a aquesta reducció de costos, i és per això que es podrien definir alguns 
objectius més concrets atenent als costos més significatius.  
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- Minimitzar l’inventari per a crear un flux continu de materials 
- Minimitzar el material handling (moviment de materials) 
- Sincronitzar la producció i les ventes el màxim possible per a satisfer completament 
al client, maximitzant l’índex de servei 
Aquests són, però, objectius de la gestió logística en general, amb la qual cosa és important 
tenir clar des d’un principi que l’objectiu del treball no és res més que la consecució 
d’aquests dos punts, i és per això que al llarg del treball s’anirà aprofundint en objectius més 
específics, que seran els requeriments logístics necessaris per a obtenir aquesta puntuació. 
3.2. Abast del projecte 
La logística és una àrea de l’empresa que sempre es pot millorar, i per tant, el seu 
funcionament hauria de ser el de la millora contínua; així doncs, amb les millores que 
s’aplicaran en aquest projecte no s’aconseguirà la millor logística possible i segurament 
quedarà un marge de millora important. Donat que el procés de millora és continu i per tant, 
es podria dir que inacabable, es defineix l’abast d’aquest projecte fins als requeriments 
logístics per a la puntuació de dos punts. 
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4. World Class Manufacturing i la Logística 
4.1. Introducció 
Tal i com s’ha introduït al principi d’aquest projecte, World Class Manufacturing és un 
programa de millora contínua creat pel professor Hajime Yamashina, i la seva importància 
ha estat tal que, per entendre el perquè aquesta metodologia és així, cal entendre els 
principis en els quals es va basar aquest professor i la seva aplicació a l’àrea de logística. 
4.1.1. La importància de la millora contínua: el perquè 
Arrel de les presentacions del professor Yamashina sobre World Class Manufacturing, és 
important destacar el que és per a ell la base de tot: la millora contínua o continuous 
improvement.  
A la Figura 4.1 es pot veure el perquè de la importància d’aquest concepte: si es parteix del 
nivell actual d’una fàbrica, i no hi ha cap procés de millora contínua tot tendirà a degenerar-
se, i l’única manera de créixer és a través d’això. 
 
Fig.  4.1. El perquè de la importància de la millora contínua. Font: Yamashina, 2010 [2]  
És d’aquí d’on neix una de les eines que més s’utilitzen en aquest procés de continuous 
improvement: el kaizen.  
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Kaizen significa “canvi a millor” o “millora” en japonès, i actualment és una eina utilitzada en 
la gran majoria de sistemes de producció industrial al món donada la seva senzillesa i el seu 
sentit pràctic.  
El kaizen és un mètode de millora contínua que destaca per ser aplicable a qualsevol nivell, 
ja sigui a la vida social, personal o al món dels negocis. En aquest últim, que és el que 
interessa en el desenvolupament d’aquest projecte, es caracteritza per desenvolupar una 
cultura de participació entre els treballadors, des de l’alta gerència fins al personal de neteja. 
Així doncs, el kaizen és una sistemàtica de millora permanent i progressiva que involucra 
d’una forma participativa a tots els nivells de l’empresa a través de l’aportació d’idees de 
millora, amb esforços proporcionals al seu nivell de direcció. Ningú millor que la gent que hi 
treballa cada dia és capaç d’introduir millores en un procés.  
La filosofia del kaizen es resumeix en que “un llarg camí comença amb un petit pas” i és que 
tot procés de canvi ha de començar amb una decisió i ha de ser progressiu amb el temps, 
és a dir, s’han d’anar posant metes a curt termini per arribar a canviar el procés a llarg 
termini.  
 
Fig.  4.2. Exemple del valor que aporta el kaizen o millora contínua. Font: Yamashina, 2010 
[2] 
La Figura 4.2 exemplifica la diferència entre una companyia amb millora contínua i una 
sense, i com no tenir un procés d’aquesta mena endarrereix i alenteix molt el creixement 
d’una empresa. 
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A banda d’això, es podria assegurar que és necessari tenir una metodologia si l’empresa vol 
créixer, ja que hi ha dos maneres de resoldre cada problema que ocorre a la fàbrica: 
- Fire fighting approach: es tracta d’un enfocament conegut com “apagar focs”, i que 
consisteix en solucionar o tapar un problema quan es dóna, sense aprendre per la 
propera vegada o intentar implementar una millora que l’eviti permanentment. 
- Continuous improvement: el problema s’enfoca d’una altra manera donat que 
l’objectiu és eliminar-lo de la llista de problemes per sempre. Aquesta metodologia 
requereix un anàlisi de les causes del problema, la definició d’unes contramesures i 
la seva implementació, i una revisió de resultats que certifiqui la millora. Si els 
resultats són positius, el següent pas es l’estandardització del procediment a seguir 
en aquesta acció que ha provocat el problema, per evitar que torni a ocórrer. 
És clar que la primera de les metodologies no serveix per dirigir una fàbrica en condicions, i 
que per tant, tot hauria de tendir cap als procediments de millora contínua. 
4.1.2. Compromís de la organització: el com 
Per a que tot aquest procés de creixement mitjançant la millora contínua sigui factible és 
necessària una organització que cregui en això, i sobretot, que estigui compromesa. 
Cadascú, dins el nivell jeràrquic de cada organització, ha de saber en quin estament es 
troba i per tant, quina part del procés li correspon. A la Figura 4.3 es poden veure les 
responsabilitats de cadascun d’aquests nivells jeràrquics, on es mostra que el Plant 
Manager  ha de passar la majoria de la seva jornada buscant noves formes de millora, en 
canvi, el deure del treballador de la fàbrica ha de ser el de la feina diària, tot i que això no li 
prohibeix, al contrari, l’aportació de millores. 
D’altra banda, dins de totes les organitzacions s’hi poden trobar cinc nivells diferents de 
personalitats.  
És molt útil conèixer en quin dels cinc nivells es troba el teu personal, ja que s’hauria de 
tendir a promocionar persones que estiguin emmarcades dins el nivell 5, per ajudar al 
procés de millora contínua i per intentar modificar els nivells d’aquelles persones que es 
troben en els nivells més inferiors. 
Els cinc nivells existents són: 
- Nivell 1: Persones que neguen l’existència de problemes o no els volen veure 
- Nivell 2: Persones que admeten que hi ha problemes però busquen excuses per no 
ser capaços de resoldre’ls 
- Nivell 3: Persones que admeten que hi ha problemes però no saben com atacar-los 
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- Nivell 4: Persones que volen veure els problemes potencials i per això, intenten 
visualitzar-los i els atacaran aprenent les metodologies adequades 
- Nivell 5: Persones que coneixen els problemes, els mètodes per solucionar-los i la 
manera d’involucrar la resta de persones per atacar-los. Estan sempre preparats per 
atacar qualsevol problema que es presenti i per canviar la organització si és 
necessari, després de resoldre el problema 
Així doncs, tal i com s’ha vist, cadascun dels nivells jeràrquics ha de respectar la seva tasca, 
aportant el gra adequat a la seva posició a la millora contínua, i s’ha d’intentar involucrar a 
tota la planta en aquestes tasques, essent l’objectiu final una organització amb persones de 
nivells 3-4-5. 
Al cap i a la fi, és necessari tenir clar que només el canvi porta a la millora, ja que tal i com 
va dir fa molts anys Charles Darwin, en el seu “Origin of the species”, “it is not the strongest 
of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change”, 
és a dir, no és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, però sí la que millor 
s’adapta al canvi. 
 
Fig.  4.3. Responsabilitats de cada nivell jeràrquic dins la organització. Font: Yamashina, 
2010 [2] 
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4.2. Els orígens de World Class Manufacturing 
WCM és un exhaustiu sistema que millora la productivitat, redueix les parades de línia i 
millora la qualitat involucrant a tots els treballadors en els desaprofitaments de temps i 
recursos causats per una fiabilitat per sota de l’estàndard.  
El poder d’aquest sistema prové de la participació dels treballadors, ja que per produir bons 
productes, és necessari un bon equip de treballadors involucrats dins la millora contínua.  
La idea del professor Yamashina quan va crear el programa WCM va ser la d’ajuntar els 
sistemes de producció que hi havia en aquell moment, per formar un sistema global de 
millora contínua que englobés tots els avantatges que proporcionava cadascun dels 
sistemes existents llavors. Així doncs, l’esquema que ell va desenvolupar va ser el que es 
pot contemplar a la Figura 4.4, en el qual WCM engloba els sistemes JIT (Just in Time), 
TQC (Control de la Qualitat Total), TPM (Manteniment Productiu Total) i TIE (Total Industrial 
Engineering), sota el sostre del sistema TQM.  
 
Fig.  4.4. Esquema de la creació de WCM a partir d’altres sistemes. Font: Yamashina, 2010 
[2] 
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El programa que estava creant el professor Yamashina necessitava el sistema TQC com a 
cervell, el JIT com a sistema nerviós, el TPM com als músculs, i el TQM com al cor. Sense el 
sistema TQM, WCM no hagués pogut ser materialitzat [2].  
Així doncs, a continuació s’estudiaran tots aquests sistemes de forma general, per a poder 
entendre la base de la creació del programa World Class Manufacturing. 
4.2.1. Els sistemes TQC i TQM 
La revolució total de la qualitat es va dur a terme a Japó, amb l’arribada de les idees de W. 
Edwards Deming, que va introduir controls estadístics en la producció de guerra americana.  
K. Ishikawa el va convidar a donar una sèrie de conferències sobre les seves idees a Japó, 
que principalment eren la introducció d’estadístiques per a mesurar la variabilitat dels 
processos, millores contínues per a perfeccionar els diferents sistemes dels processos, i 
cicles PDCA amb tots els treballadors com a participants. A partir d’aquestes idees es va 
anar creant una cultura de qualitat total, que va propiciar que es convidessin a Japó altres 
gurus de la qualitat total, com Juran.  
Amb aquest últim, el concepte de control de la qualitat va passar a estar enfocat únicament 
en la producció a convertir-se més en una preocupació global de tota l’administració (veure 
Figura 4.5). 
Japó va aconseguir amb aquests sistemes de producció conquistar el mercat americà durant 
els anys 70 i 80 amb la seva producció de cotxes, que eren sinònims de qualitat i preu. A 
partir de llavors, les idees de Deming, Juran, Ishikawa i altres es van difondre als Estats 
Units i Europa.  
La definició d’un producte o servei de qualitat és aquell que respon perfectament (projecte 
perfecte), de forma confiable (sense defectes), accessible (a un cost baix) i segura en el 
temps (en un determinats termini d’entrega, lloc i quantitat) a certes necessitats del client [3]. 
Així doncs, el terme qualitat ja no significa només l’absència de defectes, sinó la preferència 
del consumidor, i aquesta preferència del consumidor farà augmentar la productivitat de 
l’empresa, entesa com a facturació respecte costos. Així doncs, Deming va ratificar que la 
millora de la qualitat portarà a la millora de la productivitat.  
En aquests termes, es pot dir que l’objectiu principal d’una empresa ha de ser satisfer les 
necessitats de les persones, tenint com a primera prioritat els consumidors (qualitat), 
després els empleats (creixement i desenvolupament personal), a continuació els 
accionistes (productivitat), i per últim els veïns de l’empresa (contribució social). 
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Fig.  4.5. Migració del sistema TQC al TQM. Font: Yamashina, 2010 [2] 
 
Una de les eines més potenciades en aquest sistema són els cicles PDCA, que consten de 
quatre fases en la resolució d’una acció de millora i permeten augmentar la qualitat de les 
millores en el temps. 
- Adjust: analitzar les causes i l’estat actual d’un problema o una possible millora 
potencial 
- Plan: planificar una sèrie d’accions en el temps amb la creació d’un equip de treball 
- Do: realitzar  aquestes accions 
- Check: obtenir resultats i quantificar la millora 
Pág. 28  Memoria 
 
 
Fig.  4.6. Cicle PDCA. Font: http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDCA_Process.png 
4.2.2. El sistema TPM 
El sistema TPM (Manteniment Productiu Total) va sorgir també al Japó gràcies als esforços 
del seu Institut de Manteniment de Plantes (JIPM) amb l’objectiu d’aconseguir l’eliminació de 
les sis grans pèrdues dels equips, a efectes de fer possible la producció Just-In-Time.  
Aquestes sis grans pèrdues estan estrictament relacionades amb els equips, donant lloc a 
reduccions de l’eficiència del sistema productiu en tres aspectes fonamentals: 
- Temps morts o aturades del sistema productiu 
- Funcionament a velocitat inferior a la capacitat dels equips 
- Productes defectuosos o mal funcionament de les operacions en un equip 
Així doncs, el TPM incorpora una sèrie de conceptes nous, dels quals es poden destacar el 
Manteniment Autònom, dut a terme pels propis operaris de producció, i la participació activa 
de tots els treballadors, des dels alts càrrecs fins als operaris de planta. També incorpora 
altres conceptes desenvolupats abans com el Manteniment Preventiu, i noves eines com les 
Millores de Manteniment i el Manteniment Correctiu. 
L’objectiu principal d’aquest sistema és, doncs, l’ús més eficaç dels equips ajudant així a la 
millora de l’eficàcia global de la planta. Això es duu a terme mitjançant la identificació 
d’aquestes sis grans pèrdues i la realització de projectes per a la seva eliminació.  
A continuació es mostren els principals motius d’aquestes pèrdues i algunes maneres 
d’eliminar-les [4]. 
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- Pèrdues per averies, que produeixen pèrdues de temps inesperades 
o S’ha d’intentar impedir el deteriorament accelerat dels equips, adherint-se a 
les condicions correctes d’operació, millorant la qualitat del manteniment, 
corregint debilitats del disseny i aprenent el màxim possible de cada averia 
- Pèrdues per preparació i ajust de màquines, que provoquen pèrdues de temps en 
l’inici d’una nova operació o etapa 
o S’ha de revisar la precisió en el muntatge de l’equip, plantilles i eines, i 
promocionar l’estandardització d’aquest procés 
- Pèrdues per temps morts i aturades petites, que introdueixen pèrdues de temps, per 
exemple, per obstrucció a les vies, magatzems plens, etc 
o Els operaris han d’observar cuitadament el que està passant i corregir 
defectes lleus 
- Pèrdues per velocitat d’operació reduïda, que produeixen pèrdues de temps al no 
obtenir-se la velocitat de disseny del procés 
o S’han d’estudiar adequadament els problemes que sorgeixen en operar amb 
la velocitat especificada, i establir clarament diferents velocitats per als 
diferents productes. 
- Pèrdues per defectes en el procés, que provoquen pèrdues de temps per haver de 
refer parts del procés, reparar peces defectuoses o completar activitats no acabades 
o S’han d’identificar clarament els factors causals d’aquests defectes i 
assegurar-se de que les mesures correctives tracten totes les causes 
considerades 
- Pèrdues en la posada en marxa d’un nou procés, com per exemple en el període de 
prova 
o S’han d’observar detingudament les condicions a l’inici de cada tanda de 
producció i avaluar la disponibilitat d’eines, procediments, estabilitat del 
procés, capacitat dels operaris, proves del producte, etc 
Una de les eines més utilitzades en aquest sistema és la teoria japonesa de les 5S, basada 
en cinc paraules japoneses que comencen per aquesta lletra, i enfocada al treball efectiu, 
l’organització del lloc de treball i els processos estandarditzats del treball. El concepte “5S” 
simplifica l’ambient de treball, redueix els desaprofitaments i activitats que no agreguen 
valor, alhora que incrementa la seguretat i l’eficiència de qualitat [4].  
En primer lloc, hi ha el Seiri (classificar, ordenar, separar) que es refereix a eliminar de l’àrea 
de treball tot allò que no sigui necessari i pugui produir errors en el muntatge o accidents. 
Una manera d’identificar aquests elements és col·locant una targeta vermella (d’expulsió) a 
cada article considerat com a no necessari. Aquests seran traslladats a una àrea 
d’emmagatzematge transitori i si, més tard, es confirma que no eren necessaris no tornaran 
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al seu lloc inicial. Això ajuda a alliberar espais traient eines trencades, obsoletes, retalls i 
excessos de matèria prima, etc, ajudant a eliminar la mentalitat “per si de cas”.  
En segon lloc, apareix el Seiton (organitzar, tot al seu lloc) enfocat a la organització de llocs 
específics per a totes les coses necessàries. Algunes accions que es duen a terme són la 
pintura del terra per delimitar les àrees de treball i ubicacions, sempre amb l’objectiu de tenir 
“un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc”.  
En tercer lloc, hi ha el Seiso (neteja) que consisteix en netejar a fons l’àrea de treball una 
vegada s’han eliminat tots els obstacles innecessaris. Un cop neta, aquesta neteja s’haurà 
de mantenir en el temps amb l’objectiu de conservar el bon aspecte i la comoditat d’aquesta 
millora. Així, és més fàcil identificar problemes com fugues d’oli o aire, zones amb excessiva 
vibració o temperatura, riscos de contaminació, etc, que abans era impossible d’identificar 
degut al desordre i la brutícia. Si no s’atén adequadament a aquests elements, és probable 
que apareguin averies als equips i pèrdues de producció.  
En quart lloc, es troba el Seiketsu (estandarditzar, mantenir) que consisteix en estandarditzar 
les millors pràctiques a l’àrea de treball, especificant el què i el com s’ha de fer cada acció, 
deixant que els treballadors participin en el desenvolupament d’aquestes normes o 
estàndards. Precisament ells són la font més valuosa d’informació en allò que es refereix a 
l’àrea de treball, però freqüentment no són presos en consideració.  
En cinquè i últim lloc apareix el Shitsuke (sostenir, respectar les normes), que és la S més 
difícil d’aconseguir i implementar. La naturalesa humana és resistiva al canvi i en moltes 
organitzacions ha passat que s’han trobat un taller brut i desordenat a només uns mesos 
d’haver intentat implementar les 5S’s. Així doncs, és necessària una forma sistemàtica que 
previngui la reincidència i fomenti la millora contínua. Algunes formes de fer-ho són 
determinar el nivell d’assoliment general de “5S”, realitzar controls rutinaris de 5S als 
treballadors mitjançant llistes de verificació o check lists, adreçar les reculades i noves 
oportunitats detectades als controls de rutina i realitzar auditories d’alt nivell per avaluar com 
de bé s’està treballant el sistema “5S” en general. 
4.2.3. El sistema JIT 
Es tracta d’una filosofia industrial creada com a evolució del Toyota Production System, del 
qual se’n van extreure els punts més adequats per aplicar al mercat occidental, i que 
considera la reducció o eliminació de tot el que impliqui desaprofitament en les activitats de 
compres, fabricació, distribució i suport a la fabricació (activitats d’oficina) en un negoci. El 
desaprofitament és concebut com a tot allò que sigui diferent dels recursos mínims absoluts 
de materials, màquines i mà d’obra necessaris per a agregar valor al producte.  
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Aquest sistema de producció total emfatitza en produir exactament allò que és necessari i 
enviar-ho on és necessari exactament en el moment en què es necessita, perseguint així el 
concepte de producció ideal. Això implica el mètode de produir la menor quantitat possible 
en l’últim moment possible, eliminant així la necessitat de l’emmagatzematge i els seus 
costos associats.  
A continuació es mostren els fonaments en els quals es basa aquesta filosofia de producció. 
En primer lloc, s’hi troba la flexibilitat dels recursos, materialitzada en l’ús de treballadors 
molt versàtils i de màquines multi-ús. Mitjançant l’estudi de moviments i temps, va quedar 
patent que en moltes ocasions l’operari havia d’esperar un cert temps mentre la màquina 
realitzava la seva funció, així que va sorgir la idea de que un operari podia utilitzar diferents 
màquines. Per a dur-ho a terme, les màquines van passar a col·locar-se en forma de L, i 
més tard en forma de U, on el principi i final de la línia estan junts. Es va haver de formar als 
treballadors per a realitzar tasques diferents, i es van haver de modificar les màquines per 
instal·lar sistemes de fixació i mecanismes de parada automàtica quan la tasca hagués 
finalitzat. El bon funcionament d’aquest sistema va propiciar la compra de màquines multi-
usos que van disminuir els desplaçaments dels operaris. 
En segon lloc, una altra característica és la distribució en planta cel·lular, amb l’agrupació de 
màquines de diferents tipus en una cèl·lula per produir peces de formes similars o 
requeriments de processament semblants. La forma en què les cèl·lules es distribueixen 
facilita la producció simultània de diferents productes i permet que problemes derivats de 
variacions en els volums de producció puguin ser solucionats incorporant més personal a la 
cèl·lula. Donat que en cada cèl·lula s’elaboren productes similars, el temps d’adaptació de la 
maquinària és petit i es pot reduir la mida dels lots.  
En tercer lloc, un dels problemes amb els quals es troben les empreses i particularment la 
indústria automobilística és la coordinació entre la producció, entrega de materials, parts 
amb l’elaboració d’assemblatges parcials i les necessitats de la cadena de muntatge. 
Aquests problemes de coordinació s’han anat pal·liant amb l’inventari, però el sistema JIT 
proposa una resposta a aquest problema anomenada sistema Pull.  La filosofia d’aquest 
sistema és que el client estira el producte, i no pas que el final de la producció l’empeny. Així 
doncs, els treballadors retrocedeixen fins a l’estació immediatament anterior per a retirar 
d’ella els materials i components que necessiten per a processar-los immediatament. Quan 
es retira el material, els operaris de l’estació prèvia saben que ha arribat el moment de 
començar a produir per a reemplaçar la producció retirada per la següent estació. Si la 
producció no es retira, els empleats de l’estació prèvia aturen la seva feina, i d’aquesta 
manera s’evita tant l’excés com el defecte en la producció. Es produeix només quan és 
necessari, entenent com a tal no el que ve establert en un pla, sinó el que els consumidors 
Pág. 32  Memoria 
 
demanen. Per a controlar millor el funcionament d’aquest sistema es va considerar 
necessari establir un mecanisme de formalització, anomenat sistema kanban.  
En quart lloc, s’estableix una preferència a produir en lots petits, perquè es necessita menys 
espai i s’immobilitzen menys recursos, al igual que s’intenta minimitzar l’estoc (veure Figura 
4.7), obligant així a tenir una bona relació amb proveïdors i subcontractistes, disminuint en 
gran mesura els costos d’emmagatzematge.  
En cinquè lloc, es pretén minimitzar els temps de fabricació, els temps d’entrega i 
d’adaptació de la maquinària, aquest últim amb el sistema SMED, que permet reduir el 
temps de canvi d’eines aportant un avantatge competitiu per a l’empresa. 
En sisè lloc, destaca la uniformitat de la producció, amb l’objectiu d’aconseguir un flux 
uniforme i adaptar-se millor a les variacions de la demanda. Això no significa produir el 
mateix cada dia, sinó produir petites quantitats de diferents productes en la producció diària, 
i així s’aconsegueix produir una mica de cada article cada dia, amb la qual cosa es respon 
millor a les variacions en la demanda. S’aconsegueix també estabilitzar la producció de 
components, reduir els nivells d’inventari i recolzar el sistema pull de producció.  
 
Fig.  4.7. L’inventari mig es redueix amb l’augment de la freqüència d’entrega. Font: Jairo 
Quiroz Cabanillas, 2012 [5] 
En setè lloc, disposar d’una xarxa de proveïdors dignes de confiança és vital en el sistema 
JIT. És necessari que aquests compleixin amb exigents requeriments de qualitat i que 
estiguin ubicats en les proximitats de la planta, per a facilitar entregues freqüents de lots 
petits de components. Una de les creences més esteses sobre la filosofia JIT és que no 
elimina la necessitat de mantenir estocs, sinó que únicament la desplaça cap als proveïdors. 
Això, però, és només cert si els proveïdors no apliquen també el sistema, ja que si ho fan 
correctament, poden aprofitar-se dels avantatges derivats d’una demanda estable i segura, 
dels avisos previs respecte a variacions en el volum de producció, de l’assistència en 
qüestions d’enginyeria i administració, i en general, dels beneficis que es deriven d’una 
Millora integral de la logística d’una empresa  Pág. 33 
 
 
estreta relació client-proveïdor. La forma més clara d’entendre la reducció d’inventari gràcies 
a l’augment de la freqüència d’entrega dels proveïdors és a la Figura 4.8 i 4.9. 
 
Fig.  4.8. Entregues de proveïdor per tipus de component: l’abans del JIT. Font: 
Yamashina, 2010 [2] 
 
Fig.  4.9. Entregues de proveïdor mixtes: la filosofia JIT. Font: Yamashina, 2010 [2] 
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És important veure com l’estoc es redueix de 2,5 dies a 0,5 dies, i a més, augmenta la 
freqüència d’arribada de tots els materials d’un cop a la setmana a un cop al dia. 
Per últim, altres característiques del sistema JIT són la tolerància zero amb els errors, que 
provoquen entregues retardades, l’assoliment de zero aturades per averies, el seguiment de 
la filosofia “5S” i la metodologia TPM, vista a l’apartat anterior. 
4.2.4. El sistema TIE 
El sistema TIE (Total Industrial Engineering) és un sistema de mètodes amb el qual 
s’augmenta la productivitat de la mà d’obra reduint el Muri (operacions anti-naturals), el Mura 
(operacions irregulars, que no sempre es duen a terme de la mateixa forma) i el Muda 
(operacions sense valor afegit), i separant la mà d’obra de la maquinària a través de 
tècniques amb sensors. 
La causa del Muri és, com s’ha dit, una operació anti-natural, i per tant, en aquest aspecte 
es tracta l’ergonomia de l’entorn laboral mitjançant un estudi d’ergonomia. El Mura ve causat 
per un moviment irregular, i la seva solució recau en un estudi d’observació i 
l’estandardització del mètode per a dur a terme l’activitat. Per últim, el Muda es fa càrrec de 
totes aquelles activitats que no agreguen cap tipus de valor al producte (activitats NVAA) 
com poden ser caminar, esperar, transportar, girar, etc. A la Figura 4.10 hi ha una sèrie 
d’operacions classificades per si agreguen o no valor al producte.  
 
Fig.  4.10. Exemple d’activitats sense valor afegit. Font: Fiat WCM Team [7] 
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4.3. World Class Manufacturing 
Com s’ha anat comentant anteriorment, aquest programa neix de la unió de tots els 
anteriors, i el seu objectiu principal és conscienciar l’organització de que s’ha de tenir només 
el que es necessita, en el moment en què es necessita i en la quantitat que es necessita.  
Algunes de les característiques de les organitzacions de classe mundial són l’atenció al 
client, el control de la qualitat i la seguretat, la investigació i el desenvolupament de nous 
productes, l’adquisició de noves tecnologies, la innovació, un enfocament basat en l’equip, 
les millors pràctiques en el sector, la planificació de recursos humans, les pràctiques 
ecològicament racionals, les associacions empresarials i aliances, la reenginyeria de 
processos, les fusions i adquisicions, l’externalització i la subcontractació i la dependència 
dels serveis de consultoria. 
El programa es cimenta en la base de l’estabilitat, entenent aquesta en termes 
d’estandardització de la feina, TPM, gestió visual, canvi ràpid i kaizen, per a aconseguir una 
producció anivellada. 
Els dos pilars fonamentals en els quals s’ha de sustentar una organització de classe mundial 
(veure Figura  4.11)  han de ser el seguiment del sistema Just-in-Time, amb un flux continu, i 
una fabricació enfocada a la qualitat, amb sistemes interns de notificació, reparació 
d’anomalies i estudi d’aquestes. Tota aquesta sèrie de característiques encaminen a les 
organitzacions a l’assoliment de la millor qualitat, el menor cost, l’entrega més ràpida, i la 
major satisfacció del client i rentabilitat. 
 
Fig.  4.11. Descripció de l’esquema principal d’una organització de classe mundial. Font: 
http://www.lean.org/Common/LexiconTerm.aspx?termid=353 
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D’altra banda, aquest programa s’aplica en diverses àrees de les organitzacions, tot i que al 
llarg d’aquest projecte, les accions dutes a termes es concentraran en el pilar logístic de 
l’organització.  
La organització es cimenta en deu pilars tècnics i deu directius, i l’inici de tota acció recau en 
l’anàlisi del Cost Deployment, que és una eina comptable que estableix un programa de 
reducció de costos mitjançant la cooperació entre el departament financer i el de producció. 
El Cost Deployment investiga la relació entre els factors de cost i les pèrdues, assignant a 
cadascuna un cost. D’aquesta manera, esdevé una llista d’accions a millorar ordenades amb 
un criteri purament econòmic: allà on la pèrdua és més gran és on s’ha d’atacar primer.  
És per això que quan una fàbrica s’adhereix a aquesta metodologia la primera acció és 
realitzar un Cost Deployment de la planta en general per veure les pèrdues més importants i 
més urgents a atacar. A partir d’aquí, cada pilar realitzarà el seu Cost Deployment i anirà 
millorant de la mateixa manera.  
Tal i com s’ha comentat a la introducció, les cinc característiques bàsiques de WCM és 
l’anomenat Cost Deployment, la designació d’una àrea model (o pilot) on dur a terme les 
proves de les accions de millora, que es designa a través del Cost Deployment, essent l’àrea 
amb més pèrdues i menor rendiment, el concepte del zero (zero residus, zero defectes, zero 
parades i zero inventari ) com a herència del sistemes explicats anteriorment, el 
desenvolupament continu del personal i la millora contínua.  
Els deu pilars tècnics en els quals es fonamenta l’organització són els següents [1]: 
- Safety (seguretat laboral) 
- Cost Deployment (distribució dels costos) 
- Focused Improvement (millora contínua) 
- Autonomous Maintenance (manteniment autònom, herència del sistema TPM) 
- Workplace Organization (organització del lloc de treball, herència del sistema TIE) 
- Professional Maintenance  
- Quality Control (control de qualitat, herència del sistema TQM) 
- Logistics & Customer Service (logística i servei al client) 
- Early Equipment Management (gestió dels equips) 
- People development (desenvolupament del personal) 
- Environment and Energy (medi ambient i energia) 
I els deu pilars directius són: 
- Compromís de la direcció 
- Claredat dels objectius 
- Mapa de ruta cap a WCM 
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- Assignació del personal altament qualificat a les àrees model 
- Compromís de la organització 
- Competència de la organització respecte la millora contínua 
- Temps i pressupost 
- Nivell de detall 
- Nivell d’expansió 
- Motivació dels operaris 
 
Fig.  4.12. L’organització vista com un temple sustentat per aquests pilars. Font: T. Netland, 
2013 [1]  
Un altre dels punts característics del programa és que fomenta la participació i el 
desenvolupament dels treballadors dins la metodologia WCM, i és per això que a la 
introducció s’ha comentat que fins i tot s’ha creat una acadèmia a Warren, als EEUU. 
Recentment, ha sortit una notícia que és una prova més d’aquesta manera de fer. Es tracta 
del WCM Crash Plan [6], que consisteix en un pla bianual en el qual directors de planta i 
líders dels pilars de les plantes més avançades d’Automotive Lighting (amb categoria de 
plata o inclòs d’or) visitin les plantes més “joves” per a transmetre el seu coneixement 
mitjançant experiències i suggeriments facilitant i accelerant el creixement d’aquestes. A la 
Figura 4.13 es pot veure la notícia.  
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Fig.  4.13. Notícia sobre el naixement del WCM Crash Plan. Font: Revista de l’empresa 
Magneti Marelli, 2014 [6] 
Algunes de les eines més utilitzades en els avanços en la millora contínua d’aquest 
programa són, sobretot, els cicles PDCA (vistos al sistema TQM) i el kaizen (vist de forma 
general al capítol sobre el perquè de la importància de la millora contínua).  
Aquest últim convé destacar-lo com a la primera font de millora contínua de les plantes, 
doncs cada idea de millora es materialitza en forma de kaizen, i és per això que hi ha 
diversos tipus en funció de si és o no quantificable en €, de la implicació d’un o més 
departaments i del benefici que aquest aporta. Així doncs, es poden trobar: 
- Quick kaizen: pot ser quantificable o no en €, és realitzat pels operaris, l’anàlisi del 
fenomen és simple i el benefici esperat està entorn dels 2.000€ (B/C de 2,8) 
- Standard kaizen: ha de ser quantificable en €, implica operaris i tecnòlegs, la causa 
arrel és simple però requereix fins a una setmana per trobar la solució. El benefici 
esperat està entorn dels 10.000€ (B/C de 4,1) 
- Major kaizen: ha de ser quantificable en €, implica personal de diversos 
departaments, la causa arrel no és immediata i és necessari fins a un mes per trobar 
la solució. El benefici esperat està entorn dels 50.000€ (B/C de 9,9) 
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- Advanced kaizen: ha de ser quantificable en €, implica diversos departaments, la 
causa arrel no és immediata i és necessari fins a tres mesos per trobar la solució. El 
benefici esperat està entorn dels 100.000€ (B/C de 12,3) 
 
Fig.  4.14. Exemple d’standard/quick kaizen. Font: Document de Magneti Marelli, 2013 
La documentació necessària és, evidentment, proporcional a l’envergadura del projecte en 
qüestió. 
4.4. El pilar de logística i servei al client 
Tal i com s’ha vist, el sistema World Class Manufacturing està format per diversos pilars i en 
aquest projecte es centrarà l’atenció en el pilar de Logistics & Customer Service, amb la qual 
cosa és necessari en aquest punt entendre què és la logística i quines idees sobre ella té 
aquesta metodologia.  
4.4.1. Què és la logística 
La logística és el conjunt de fluxos informatius i físics dels materials que permeten satisfer al 
client fent arribar els components i objectes produïts o que es produiran adequats en el lloc, 
moment, quantitat i qualitat adequats.  
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Vista d’aquesta forma més global, la logística és molt més àmplia que la gestió tradicional 
dels materials, els magatzems i els transports, doncs ara agrupa principalment tres 
processos diferents de l’empresa. 
En primer lloc, el procés comercial i de vendes, on apareix la logística comercial, 
encarregada de decidir on col·locar els centres de distribució de producte acabat de manera 
que estiguin en connexió directa amb la xarxa de venda, com seleccionar i organitzar de 
forma eficaç les vies i mitjans de transport, com analitzar les comandes del mercat i elaborar 
un pla de vendes a curt termini, i com gestionar i controlar les entregues de les fàbriques als 
centres de distribució. 
En segon lloc, apareix el procés de manufacturing o producció en sí, en el qual la logística 
de producció s’encarrega de definir el flux productiu per a crear el màxim valor per al client, 
mitjançant la posada en marxa de produccions de flux capaces de produir en lots petits 
(teòricament a preu únic: one piece flow), amb un elevat mix productiu, temps de setup 
baixos, una alta qualitat, un subministrament adequat de materials i una alta motivació dels 
empleats, així com un baix nivell d’absentisme.  
En tercer i últim lloc, la logística també engloba el procés dedicat a la compra i distribució 
dels components. Aquesta branca de la logística és anomenada logística d’aprovisionament, 
i la seva funció és ocupar-se dels fluxos i sistemes d’informació amb els proveïdors, dels 
components, de concretar les vies i mitjans de transport més eficaços i de la gestió òptima 
de materials i magatzems.  
Aquesta àmplia visió és totalment necessària per fer front als objectius principals del pilar de 
logística, que són els següents [7]: 
- Augmentar la satisfacció del client, tant en termes de qualitat com de terminis 
d’entrega (reducció i fiabilitat) 
- Reduir els costos del capital invertit en producte en curs (augmentant la productivitat 
del sistema i dels llocs de treball mitjançant la reducció de moviments sense valor 
afegit i estocs inútils)  
- Reduir els costos del trasllat de components, més comunament anomenat material 
handling, que en la indústria automobilística són elevadíssims 
Per a aconseguir el compliment d’aquests tres objectius principals, s’utilitzen tres principis 
guia. 
El primer de tots és el de la sincronització entre la producció i les vendes, que és el mètode 
més perfecte que existeix actualment per a satisfer plenament al client. La sincronització 
completa permet aconseguir produir exactament els productes necessaris per a satisfer al 
client, entregar-los en el moment just i en la quantitat exacta en la qual s’han sol·licitat. Això 
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significa reduir al mínim els components i semielaborats que circulen per la fàbrica amb 
l’objectiu de disminuir els temps d’entrega i satisfer plenament al client.  
El segon principi es basa en la reducció al mínim del magatzem, és a dir, minimitzar 
l’inventari per a crear un flux productiu continu. Un flux continu permet reduir al mínim la 
sobreproducció, entregar les existències i per tant, augmentar l’eficàcia del capital invertit. 
El tercer principi promou la restricció al mínim del moviment de materials i la seva 
manipulació, donat que cada trasllat inútil, repetit i evitable augmenta el cost i no agrega cap 
valor al producte. En una producció en massa com la de la indústria automobilística són 
necessaris moltíssims trasllats de components i materials i per tant, es poden produir molts 
moviments inútils i és fàcil generar moltes pèrdues sense advertir-les.  
4.4.2. Pèrdues més importants de la logística 
És important conèixer i aprofundir en les pèrdues més característiques de la logística, ja que 
la seva identificació exacte permet definir les prioritats correctes de les intervencions de 
millora logística, que portaran a reduccions significatives de cost. 
Les grans pèrdues de la logística s’agrupen en 18 tipus principals, dins dels quals podem 
formar dos grups principals: nou d’elles estan relacionades amb la gestió de les existències 
(peces emmagatzemades) i les nou restants, amb els trasllats, transport i disposició de 
materials.  
D’una banda, les pèrdues relacionades amb la gestió de les existències s’atribueixen a tres 
factors primordials [7]: 
- Pèrdues relacionades amb els materials: pèrdues per material no utilitzat, per estoc 
de seguretat excessiu i preparat enfront fluctuacions de la demanda, pèrdues netes 
sobre els materials degudes als mètodes de producció actuals i no apropiats, que 
esdevenen fonts de malbaratament 
- Pèrdues relacionades amb la mà d’obra: pèrdues per excés de mà d’obra, per 
escassa eficiència al lloc de treball o per treballs innecessaris si es seguís una 
correcta configuració logística 
- Pèrdues relacionades amb l’espai físic: pèrdues per excés d’espai, per escassa 
eficiència en l’ús de l’espai o simplement per utilitzar espai al magatzem que podria 
no ser necessari (concepte de zero inventari) 
D’altra banda, les pèrdues relacionades amb el trasllat, transport i disposició de materials 
també es poden atribuir a tres factors: 
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- Pèrdues relacionades amb la mà d’obra: pèrdues per excés de treball disponible, per 
escassa eficiència del treball durant els trasllats, perquè es col·loca incorrectament el 
material, o per haver de realitzar trasllats innecessaris 
- Pèrdues relacionades amb l’espai: pèrdues per excés d’espai no utilitzat durant el 
trasllat, per l’escassa eficiència per utilitzar l’espai disponible, o bé per l’ús d’espai en 
moviments innecessaris 
- Pèrdues relacionades amb les eines de trasllat: pèrdues per excés de mitjans de 
trasllat, per escassa eficiència en el seu ús, o per tots aquells mitjans de trasllats 
utilitzat en moviments innecessaris 
4.4.3. Propostes de World Class Manufacturing 
Havent vist els tipus de pèrdues més importants dins l’àrea logística de qualsevol planta, és 
important conèixer quins mètodes i tècniques proposa el programa World Class 
Manufacturing per atacar-les i reduir-les. Així doncs, aquest apartat anirà dedicat al 
coneixement de tots aquests mètodes, per a ser capaços d’aplicar alguns d’ells en el 
projecte real. 
4.4.3.1. Reduir el magatzem i els moviments millorant la qualitat 
Tal i com s’ha vist a l’apartat anterior, les existències al magatzem i el trasllat de materials 
són les dues fons principals de generació de pèrdues de qualsevol àrea logística. Per això, 
en aquest subapartat es tractaran una sèrie d’accions que ajuden a reduir aquests costos i 
per tant, aquestes pèrdues [7]. 
4.4.3.1.1 Reducció d’existències al magatzem 
Si la sobreproducció està considerada com al pitjor malbaratament, el magatzem hauria de 
ser una de les conseqüències més evidents. De fet, com a magatzem es parla de moltes 
zones al llarg de la línia de treball, ja que també s’han de tenir en compte els petits 
magatzems, com els que es troben dins la mateixa línia de muntatge. Sumant tots els 
magatzems, es pot arribar a valors molt elevats d’estoc, que són una ferma prova d’una gran 
pèrdua. 
Una simple reorganització del layout de les màquines i dels llocs de treball, és a dir, una 
redistribució de les màquines i dels llocs de treball dins la planta, amb un possible 
enriquiment de les tasques en un petit departament o cèl·lula de producció, permet disminuir 
en moltes ocasions el buffer o magatzem de producte en curs, que es troba en les diferents 
fases del procés. 
Aquesta reorganització es basa normalment en la idea de deixar d’agrupar les màquines 
d’un mateix tipus amb l’objectiu d’augmentar l’especialització del treballador (layout orientat 
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a procés), i adoptar la idea d’un layout que reflecteixi la seqüència real del procés de 
producció, amb la qual cosa s’eliminaran tots els buffers entre fases del procés. Aquest tipus 
de distribució és conegut amb el nom de layout orientat al producte. 
Una distribució en planta orientada a procés té l’avantatge de que es produeix una major 
utilització dels equips, i que per tant, la inversió en aquests haurà de ser menor, així com 
proporciona major fiabilitat i flexibilitat per a canvis en els productes i en el volum de la 
demanda. Els inconvenients però, i tal i com s’ha especificat anteriorment, són principalment 
que provoca un estoc altíssim de materials en curs d’elaboració, a més que té una 
manutenció cara i una programació complexa.  
A l’altra extrem hi ha la distribució orientada a producte, amb l’avantatge de que proporciona 
una mínima manipulació dels materials (amb la qual cosa es redueix a la vegada una altra 
de les pèrdues importants, la de materials handling), es redueix el temps entre l’inici i el final 
del procés, hi ha molt menys material en curs, i la mà d’obra és més fàcil d’entrenar i, per 
tant, de substituir, ja que no està tan especialitzada. Els inconvenients d’aquesta distribució 
són que necessiten d’una inversió més gran, el disseny i la posada en marxa són més 
complexes, el ritme de producció ve marcat per la màquina més lenta, una averia pot 
significar la interrupció de tot el procés, així com també, que es poden produir temps morts 
en alguns llocs de treball i que un augment en el rendiment individual no repercuteix en el 
rendiment global.  
És per això que, en el cas de voler reduir tant les existències al magatzem com el moviment 
i la manipulació de materials, el layout més adequat és l’orientat al producte. 
A continuació es pot veure un esquema general dels dos tipus de distribució per entendre 
clarament la diferència entre ells. 
 
Fig.  4.15.Layout orientat a procés. Font: Mateo, 2012 [8] 
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Fig.  4.16.Layout orientat a producte. Font: Mateo, 2012 [8] 
Un pas més enllà després de la distribució orientada al producte és la cèl·lula flexible [8], 
amb la qual es redueixen els temps de fabricació i sobretot es guanya flexibilitat en el nivell 
de producció. Una cèl·lula flexible és una línia de muntatge que pot treballar amb diferent 
nombre d’operaris, amb la qual cosa si treballa amb més, el volum horari de producció serà 
major, i si ho fa amb menys, menor, ja que cada operari haurà d’encarregar-se de més 
tasques. Es pot entendre mitjançant l’exemple de la Figura 4.17.  
 
Fig.  4.17.Esquema d’una cèl·lula flexible, amb exemples de nombres d’operaris diferents. 
Font: Mateo, 2012 [8]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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4.4.3.1.2 Reducció de moviments inútils (Minimum Material Handling) 
Un altre dels desaprofitaments més grans és el dels moviments inútils, i és per això que 
s’han d’intentar eliminar. Aquesta mena de moviments es localitzen per tota la fàbrica, ja que 
són tan senzills com caminar per anar a buscar quelcom que no està a l’abast de la mà a la 
línia d’assemblatge, dipositar temporalment els materials, buscar peces concretes, posar-se 
de puntetes, o ajupir-se per agafar alguna cosa.  
L’objectiu principal d’aquesta reducció és el principi de “one touch, one motion”, és a dir, que 
el que estigui encarregat del muntatge estigui concentrat en el que fa i no es distregui amb 
altres operacions, ni faci moviments irregulars o dificultosos. L’analogia d’una sala 
d’operacions és fàcil per entendre el procediment: el cirurgià ha de concentrar-se en el 
terreny que es disposa a operar, mentre que la infermera ha de fer-ho en la preparació i 
selecció dels instruments.  
La disminució de moviments es pot aplicar també dins la cèl·lula de muntatge, amb el format 
one piece flow, en el qual l’operari, més flexible i polivalent, controla més processos de 
producció en paral·lel, amb el que es transformen temps d’espera en temps de trasllat i 
d’inspecció de la qualitat breus. Així doncs, la manera de treballar de l’operari s’anomena 
Chacku-Chacku, originari del japonès i que significa Carregat-Carregat, que consisteix en 
que l’operari segueix un recorregut físic cíclic i es dedica a anar carregant les màquines i 
descarregant-les, sempre amb la filosofia de que “és la màquina la que ha d’esperar, i no 
l’operari”.  
4.4.3.1.3 Seqüenciació (kitting) 
Un altre dels enfocaments que proposa el programa és el de subministrar a la línia el 
material seqüenciat. La seqüenciació pot realitzar-se per famílies individuals de codis o per 
vertaders vehicles-kit (kitting). Aquest últim mètode consisteix en disposar anteriorment els 
materials que després han de muntar-se a cada vehicle en caixes específiques que 
incloguin totes les peces necessàries per una unitat de vehicle. El kit es col·loca d’una forma 
còmode per al treballador, que d’aquesta forma ja té el material preparat i no ha de fer cap 
tipus de moviment inútil, alhora que s’evita que es cometin errors en el muntatge. 
És important conèixer la diferència entre kitting i picking: el picking o retirada consisteix en 
retirar d’unes àrees ja preparades (al magatzem intern, extern o al taller proper a les línies 
de muntatge) un mix amb diferents tipus de material, organitzat per famílies o codis, que 
permeti la reposició d’un mix coherent amb el consum real (mixed delivery). Si en concret, el 
mix té cadència per a cada vehicle o producte, la retirada produirà vertaders kit i només en 
aquest cas es parla de kitting.  
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L’àrea de picking, com s’ha vist, pot trobar-se en diferents llocs de la fàbrica, però només en 
el cas de que aquesta àrea sigui abastida directament pels proveïdors, tant interns com 
externs, es podrà anomenar supermarket.  
 
Fig.  4.18.Representació del picking. Font: Fiat WCM Team [7] 
 
Fig.  4.19.Esquema d’un kit (kitting). Font: Fiat WCM Team [7] 
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4.4.3.1.4 Realitzar el JIT 
La condició d’una logística World Class, amb poc desaprofitament, està representada pel 
sistema de producció Just in Time, que consisteix en produir en el moment just i en el lloc 
adequat exclusivament els productes demanats pel client. L’objectiu del pilar de Logística i 
Servei al Client és dirigir la producció i anar-la acostant, de forma gradual, a aquesta 
concepció.  
Hi ha quatre principis fonamentals per a realitzar un sistema de producció JIT: 
- Principi del flux ampliat-tens: amb l’objectiu de realitzar un muntatge en cadena, 
integrant i orientant els layout de procés al producte 
- Principi Pull: amb l’objectiu de que el procés final estira de la cadena només les parts 
que gasta, les que necessita. El concepte és que ha de ser el client qui estiri la 
producció i no pas el final de la producció qui empenyi la producció cap al client 
(Push) 
- Principi Cadències o Takt Time: amb l’objectiu d’aconseguir l’equilibri de les diferents 
activitats operatives en funció del volum i del ritme sol·licitat pel client (Takt Time) 
- Principi Zero Errors: amb l’objectiu de millorar i estabilitzar tots els processos 
empresarials que influeixen en la producció (qualitat, fiabilitat, etc) 
A partir d’aquests principis, el pilar de Logística i Servei al Client aspira a aconseguir una 
producció basada en les comandes del client, mitjançant un sistema adequat de gestió de 
comandes, la reducció dels lead time de producció, o el que és el mateix, el temps que 
transcorre des de que s’inicia la producció d’un producte fins que s’acaba, incloent el temps 
requerit per entregar el producte al client, per a permetre la sincronització entre vendes, 
producció i aprovisionament, i per últim, l’adquisició a temps dels components necessaris 
per a la producció, mitjançant un sistema de transport i entrega de tipus multi-entrega 
(shared transportation). 
Evidentment, però, no es passa d’un sistema de producció massiu a un basat en el Just in 
Time de la nit al dia, i és per això que ha de fer-se de forma gradual, creant primer 
processos amb flux tens, i passant després a unir altres processos que no poden estar 
enllaçats directament mitjançant supermercats, gestionats en funció del seu consum amb 
senyals pull, per exemple, el sistema kanban. D’aquesta forma es segueix una lògica de 
progrés creixent cap al sistema JIT. 
4.4.3.1.5 El Kanban 
El kanban és un instrument pràctic que serveix per aplicar el pull, i regular d’aquesta manera 
la producció en funció de la comanda real del client, i no de la forma tradicional que es 
basava en les previsions de venta elaborades per la Direcció (sistema push).  
Pág. 48  Memoria 
 
Es tracta d’un sistema que parteix de les exigències del client i les transmet cap enrere, al 
llarg del flux productiu mitjançant albarans (o kanban) que descriuen exactament què és el 
que ha comprat el client. Per entendre-ho d’una forma més clara es pot fer un símil a la 
manera de funcionar del kanban amb la d’un supermercat. 
Es pot imaginar, doncs, un supermercat amb les seves prestatgeries plenes de materials 
destinat a la venda, i a més, un petit magatzem a la part de darrera o un conjunt de 
proveïdors que produeixin les mercaderies posades a la venda. Cada client es presenta a la 
caixa amb la seva compra i la caixera recull de cada producte el seu albarà amb el codi del 
producte corresponent i ho envia al magatzem, on, quan ho recullen, ho interpreten com una 
ordre de reposició, que permetrà així, una nova venda. Aquesta aplicació s’anomena kanban 
de moviment, i es pot aplicar en qualsevol fàbrica, ja que una vegada s’ha declarat la 
producció d’un pilot, en el cas que ens ocupa, automàticament s’envia una ordre al 
magatzem com a ordre de reposició de tots aquells components que han estat utilitzats per a 
la fabricació d’aquest pilot.  
Si es van fent kanban de moviment, arriba un moment en què el magatzem comença a estar 
buit d’un cert producte, i llavors s’envia un altre albarà cap al proveïdor (anomenat kanban 
de producció) demanant-li que subministri peces i les enviï al magatzem.  
D’aquesta manera, el sistema s’activa en funció de les comandes dels clients i està preparat 
per a respondre a les seves exigències, reduint la producció a allò que és necessari i quan 
és necessari, reduint també d’aquesta forma els magatzems. El procediment kanban es pot 
aplicar de múltiples maneres fent que la producció roti basant-se en les comandes reals del 
client. 
4.4.4. Relació entre Logística i Qualitat 
És important destacar la relació entre la Logística i la Qualitat, que ha de ser molt estreta, ja 
que un augment de la qualitat (amb l’objectiu de Zero Errors) provoca una reducció dels 
costos logístics.  
La relació principal entre aquests dos termes depèn del fet de que la mala qualitat del 
producte, i conseqüentment, la necessitat de reparar, comprovar i corregir la feina, obliga a 
tenir existències de seguretat (peces emmagatzemades) i per tant, a retardar els temps 
d’entrega final i l’entrega al client final. A més, els productes defectuosos que s’han de 
reparar i que s’aparten del flux productiu principal, acaben per engrandir els magatzems i per 
tant, augmentar els costos. S’ha comprovat que els productes apartats del flux principal 
acaben per trencar la seqüència de producció programada, i tot i que la producció s’hagi 
programat segons el flux i amb temps fixes predefinits, el resultat final és que la seqüència 
d’entrega és molt diferent, i molts productes que el client espera queden retardats.  
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Aquests productes en reparació augmenten els costos logístics omplint el magatzem i 
deixant buits els mitjans de transport on haurien hagut de ser carregats. Pel contrari, la 
reducció dels defectes i la millora de la qualitat, es tradueix en una reducció dels costos 
logístics. 
4.4.5. Elecció de la tipologia de flux en funció de la classificació de materials 
Per aplicar els principis de la logística i aconseguir els objectius de satisfer al client i reduir 
els costos, el punt clau és utilitzar el flux de moviment més adequat per a cada tipus de 
material, és a dir, segons quines siguin les seves característiques intrínseques, 
dimensionals, econòmiques i fisicoquímiques. D’aquesta manera, s’han dissenyat algunes 
guies estàndard per a dirigir l’elecció del tipus de flux en funció del tipus de material. 
4.4.5.1.1 Tipologies de fluxos logístics estàndard ¡Error! No se encuentra el origen 
e la referencia. 
Des de FIAT Group Automobiles (FGA), a dia d’avui, s’han identificat cinc tipus de fluxos 
logístics: JIT, Seqüenciació Externa, Directe, Seqüenciació Interna, i Desacoblat. A 
continuació, es detallaran aquestes tipologies per a poder entendre més tard el tipus de flux 
associat a cada tipus de material. 
En primer lloc, en el cas del flux JIT, els productes es sol·liciten al proveïdor que, només 
després d’haver rebut la comanda, els fabrica i envia a les línies de producció de FGA. Es 
tracta del flux més lleuger ja que hi ha poques existències, de fet, només les que es troben a 
les línies de producció del proveïdor, les que hi ha viatjant i en moviment dins la fàbrica. El 
lead time (temps des de que s’emet la comanda fins que arriba a estar disponible per 
l’operari de la línia) és igual al temps de producció del proveïdor més el temps de transport i 
trasllat intern a la fàbrica.  
En segon lloc, en el cas de la seqüenciació externa, el proveïdor rep la comanda, retira del 
seu magatzem els productes sol·licitats i prepara l’enviament cap a la línia de producció. El 
proveïdor, per tant, ja tenia els productes al magatzem i és per això que és necessari que 
aquest tingui un supermercat de productes variats. En aquest cas, el lead time és igual al 
temps necessari per retirar i preparar l’enviament al magatzem del proveïdor més el temps 
de transport i de trasllat intern per la fàbrica. 
En tercer lloc, en el cas del flux directe, es sol·licita cada codi de producte al proveïdor de 
manera que aquest retira el producte del seu magatzem i envia a la línia de producció un 
contenidor que porta només peces d’aquest codi. També en aquest cas el proveïdor té un 
magatzem de productes, però no ha d’organitzar enviaments amb productes diferents.  
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En quart lloc, en el cas de la seqüenciació interna, aquest es divideix en dos depenent de si 
la seqüenciació es produeix directament en una àrea del magatzem o en una àrea de 
seqüenciació (picking) propera al punt d’utilització. Quan es troba al magatzem, els 
productes arriben dels proveïdors en contenidors diferents i quan la línia necessita certa 
seqüència o un determinat kit, es prepara al magatzem. En l’altre cas, que s’aplica quan hi 
ha poc temps de rotació disponible per a reposar el material seqüenciat, s’alimentarà l’àrea 
de picking des del magatzem intern (double handling) o si es prefereix, directament del 
proveïdor quan sigui possible. En aquest cas, el lead time és igual al temps necessari al 
magatzem per a seqüenciar o preparar el kit més el de transportar-lo a la línia.  
En últim lloc, en el cas del flux desacoblat, cada producte es troba al magatzem, des del 
qual es retira individualment quan la línia ho requereix. 
4.4.5.1.2 Classificació dels materials i elecció del flux més adequat 
El Fiat Group Automobiles ha classificat els materials en tres grans classes [7]: A, B i C. La 
classe A es divideix en: materials amb moltes variants, molt voluminosos i amb un preu 
elevat, mentre que la classe C es composa dels materials més barats com poden ser els 
cargols o les juntes més petites. La resta, que no es poden incloure ni a la classe A ni a la C, 
són els de classe B, i per això es diuen que són els normals. 
Amb l’objectiu de reduir les existències i per tant, combatre els desaprofitaments, és molt 
important adoptar una tipologia de flux logístic diferent en funció del tipus de material. A 
banda dels criteris abans mencionats, s’haurà de tenir en compte també la distància des del 
proveïdor fins al punt d’utilització, i l’avaluació dels costos/beneficis del canvi de flux de 
l’aprovisionament, assegurant-se que s’avalua el cost total en funció de la productivitat, 
qualitat, handling i distàncies. 
El flux de tipus desacoblat no és adequat per a productes amb moltes variants, ja que per 
garantir que a la línia hi hagi sempre la variant que es necessita s’hauria de tenir un 
magatzem per a cada variant i per tant, tenir moltes peces emmagatzemades. En aquest 
cas és molt millor el flux JIT, que hauria de ser la primera elecció, ja que fabricaria la variant 
que es necessita només quan es necessita i no hi hauria existències. Hi ha vegades, però, 
que el temps per fabricar la variant sol·licitada és massa elevat per utilitzar el flux JIT, i 
llavors s’utilitza la seqüenciació externa o interna. 
Per als materials normals (de classe B), a la línia de muntatge, el flux desacoblat amb 
trucada mitjançant un sistema kanban pot ser el més indicat.  
El raonament per als materials de classe C és diferent a la resta, ja que al tractar-se de 
materials que no costen gaire i que, a més, són molt poc voluminosos, tenir-los al magatzem 
no costa excessivament. La solució més idònia per a aquest tipus de materials és la de la 
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reposició mitjançant caixes petites, en petites quantitats directament des del magatzem a les 
línies. 
En el cas de materials voluminosos, costosos o alguns normals, l’opció més adequada és la 
del flux directe, ja que al ser peces que són cares de tenir al magatzem, interessa tenir la 
menor quantitat possible de peces emmagatzemades, i és per això que al ser peces sense 
moltes variants, es poden gestionar en contenidors demanats directament al proveïdor. 
4.4.6. Les eines 
4.4.6.1.1 VSM Value Stream Map o Mapa del Flux de Valor 
És un instrument que permet posar de manifest el desaprofitament i les pèrdues d’un procés 
empresarial. Ajuda a veure, entendre i representar el flux actual dels materials i de les 
informacions que, relacionades amb un producte determinat, creuen el flux del valor des del 
client fins als proveïdors (Current State Map). D’aquesta manera, permet dibuixar un mapa 
sobre com hauria de ser el flux del procés futur, en base a les millores identificades i en 
funció  a la seva aplicació real (Future State Map). Seguint una òptica de millora contínua, 
abans de definir la Future State Map a on es vol arribar, és important realitzar també la 
representació d’una situació ideal a la qual aspirar (Ideal State Map) [9]. 
Es tracta d’un tipus especial de diagrama de flux que utilitza símbols coneguts com el 
“llenguatge Lean” amb l’objectiu de proporcionar el valor òptim al client a través d’un procés 
complet de creació de valor amb el mínim desaprofitament. S’ha demostrat que processos 
de millora aïllats creen millores localitzades, però el Value Stream Mapping és una eina que 
permet veure on hi ha pèrdues i planificar la seva eliminació des d’una visió més 
generalitzada del procés.  
Així doncs, es pot dir que el VSM és una eina d’anàlisi i de planificació que ajuda a: 
- Visualitzar el flux dels processos i detallar què s’ha de fer per millorar-lo i per a 
obtenir valor afegit 
- Trobar on hi ha les pèrdues i veure quines en són les causes 
- Realitzar hipòtesis sobre una situació a la qual aspirar 
- Construir les bases d’un pla d’implementació mitjançant una representació gràfica 
que sintetitzi les eleccions operatives i els beneficis 
4.4.6.1.2 Poka-yoke 
La traducció literal del japonès seria “a prova d’errors”, i és que el poka-yoke és una tècnica 
de qualitat que s’utilitza per tal d’evitar errors en una operació. Es tracta d’introduir un 
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sistema que impossibiliti els errors humans i que, a més, faci evident el fet de que s’anava a 
cometre aquest error.  
L’exemple més típic es troba en un simple connector USB ja que no permet connectar-lo al 
revés, i a més, si s’intenta connectar malament, es fa evident que s’està cometent un error 
perquè no s’aconsegueix connectar. Aquest és el principal objectiu d’un sistema poka-yoke: 
concretar un procés o acabar un producte sense que existeixi la possibilitat de que hi hagi 
un defecte.  
4.4.7. El mètode d’implementació 
La implementació d’una logística World Class es basa en un recorregut de set passos, 
també anomenats steps. 
Les activitats dels tres primers steps tenen l’objectiu de crear un flux logístic a l’interior de la 
planta amb la re-enginyeria de les línies i de la logística interna i externa. Els objectius típics 
d’aquests primers passos són la reducció del lead time, dels temps de set up i de les 
dimensions dels lots, l’eliminació de trasllats inútils dels materials i altres pèrdues logístiques, 
la neteja i reorganització dels ambients de treball i la gestió de materials mitjançant la lògica 
FIFO. Els passos 4 i 5 tenen la finalitat de crear un flux continu sincronitzant i equilibrant tota 
la producció i intervenir en la logística interna i externa per a aconseguir la fita de zero 
defectes, zero aturades i el subministrament JIT dels components. Per últim, els step 6 i 7 
demanen un flux cuidat i controlat, sincronitzant totalment les vendes amb la producció i 
l’aprovisionament, i adoptant una seqüència basada en una programació amb temps 
prefixats i controlats. 
De forma més específica, a continuació es detallen quin tipus d’accions es duen a terme a 
cadascun d’aquests passos i en què consisteixen. 
- Step 1: Reorganització de la línia de producció. Els dos objectius principals d’aquest 
pas són reorganitzar la línia de producció per a satisfer al client i restablir les 
condicions base per a un bon funcionament, és a dir, preparar la línia des de zero 
per a començar a créixer dintre d’un bon funcionament. 
- Step 2: Reorganització de la logística interna. L’objectiu d’aquest pas és examinar les 
modalitats de la logística interna per a reduir els magatzems intermedis, les activitats 
sense valor afegit i altres pèrdues logístiques. Una de les principals eines en aquest 
pas és l’anàlisi del layout, dels fluxos i l’elecció del layout més adequat, tant per les 
línies de producció com per les activitats d’alimentació d’aquestes. Aquest step es 
basa en el principi fonamental de la logística del Minimum Material Handling.  
- Step 3: Reorganització de la logística externa. L’objectiu principal d’aquest pas és la 
revisió de la logística externa, entenent aquesta en termes de relació amb els 
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proveïdors i sistemes de transport per reduir al màxim els costos logístics, 
augmentant l’eficàcia dels mitjans i col·locant l’aprovisionament dins del flux 
productiu. Les intervencions més típiques per millorar la logística externa són 
l’aplicació de transports mixtes i càrregues mixtes, també anomenades milk round, 
on es carreguen en el mateix camió productes que provenen de diferents proveïdors. 
D’aquesta manera, cada proveïdor pot fer enviaments més petits, i s’augmenta la 
freqüència d’arribada dels camions, així com la saturació d'aquests. Aquests 
transports també afavoreixen la reducció de les mides dels lots amb la conseqüent 
reducció d’estoc al magatzem. Altres accions que es duen a terme són 
l’estandardització dels embalatges i les entregues directes del proveïdor a les línies 
de muntatge.  
- Step 4: Anivellament de la producció. L’objectiu d’aquest pas és anivellar la 
producció a cada fase de manera que no hi hagi buffers intermedis entre les 
diferents parts del sistema productiu. Això significa, per exemple, que el departament 
d’injecció ha de fabricar només les peces que necessitaran els operaris de muntatge, 
i aquests hauran de muntar només les peces que sol·licita el client. Per aconseguir-
ho, s’ha d’arribar a un sistema productiu capaç de fabricar en totes les seves parts 
petites quantitats amb una alta varietat. 
- Step 5: Refinar la logística interna i externa. L’objectiu principal és perfeccionar la 
logística tant interna com externa, per exemple garantint que les mides dels lots a les 
diferents fases del sistema productiu siguin sempre les mateixes, amb el propòsit 
d’aconseguir una sincronització complerta del sistema productiu.  
- Step 6: Integrar i sincronitzar xarxes de venda, producció i compres. En aquest punt, 
la sincronització i la integració s’estenen també a l’àrea de vendes, a la distribució i a 
les compres amb la meta d’aconseguir un sistema logístic integrat i crear un flux més 
perfecte.  
- Step 7: Adoptar una seqüència o mètode de programació amb temps establerts. 
L’objectiu consisteix a crear una seqüència amb temps establerts de forma que es 
creï un flux totalment controlat. Això porta a una sincronització plena entre vendes, 
producció, compres i proveïdors, obtenint un estoc mínim d’articles al magatzem.  
Aquests passos es van implementant a la planta a mesura que s’apliquen les seves millores 
primer a l’àrea pilot i després s’estenen a la resta de línies de muntatge, però es tracta d’una 
metodologia cronològica en el temps, és a dir, els passos s’executen en ordre.  
La metodologia WCM proposa analitzar els resultats dels diferents passos de millora 
mitjançant dos paràmetres: els KPI (Key Performance Indicators) i els KAI (Key Activity 
Indicators). Els primers avaluen l’estoc tant en dies com en valor monetari, i els segons 
avaluen espai estalviat, toros a l’àrea model, mà d’obra directe i indirecte, i embalatge no 
Pág. 54  Memoria 
 
estàndard. L’avanç a través dels diferents step ha d’anar millorant diferents aspectes 
d’aquests dos paràmetres.  
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5. Magneti Marelli: divisió Automotive Lighting 
5.1. Descripció de l’empresa global 
Tal i com s’ha comentat breument a la introducció del projecte, Magneti Marelli és una 
empresa multinacional pertanyent al grup Fiat i dedicada a la producció de diversos 
components d’alta tecnologia en el sector de l’automoció. 
Amb més de 36.000 treballadors arreu del món i 86 unitats de producció, aquest grup 
d’empreses està present en 19 països i subministra a les més importants empreses de 
fabricació d’automòbils d’Europa, Amèrica i Àsia. 
Com a proveïdor mundial de components, l’objectiu de l’empresa és proporcionar als seus 
clients una bona combinació entre alta qualitat i competitivitat, en totes les seves àrees de 
negoci, que són les següents: 
- Automotive Lighting: fabricació de pilots davanters i posteriors i sistemes 
d’il·luminació 
- Powertrain: sistemes de control de combustible 
- Electronic Systems: telemàtica i sistemes electrònics 
- Suspension Systems: sistemes de suspensió, absorbidors de xocs, sistemes 
dinàmics, etc 
- Exhaust Systems: sistemes d’escapament, catalitzadors i sistemes de silenciament 
- Plastic Components and Modules: components de plàstic 
- After-Market Parts and Services: servei de distribució de components per a recanvis 
- Motorsport: sistemes electrònics i electromecànics específics per a vehicles de 
competició (Formula 1, MotoGP, SBK i WRC) 
La planta que s’analitzarà a continuació està situada a Llinars del Vallès, i pertany a l’àrea de 
negoci Automotive Lighting, que es dedica a la fabricació i distribució de pilots posteriors 
d’automòbils. 
5.2. Caracterització de la planta objecte d’estudi 
La planta situada a Llinars del Vallès compta amb 440 treballadors i fabrica per a les 
principals marques d’automòbils. A la imatge adjunta (Figura 5.1) es poden veure alguns 
dels cotxes per als quals la planta fabrica els pilots posteriors, i al següent gràfic (Figura 5.2) 
es pot observar la relació de clients de la planta del qual se’n deriva que el client més 
important és PSA (Peugeot i Citroën), seguit per Seat, Renault i Nissan, i Volkswagen.  
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Fig.  5.1. Exemple d’automòbils amb llums posteriors de la planta estudiada. Font: Informe 
de l’àrea logística de Magneti Marelli 
Una altra dada important a conèixer són els mercats amb els quals comercialitza la planta, i 
és que el mercat principal per al quan ven és OEM (Original Equipment Manufacturing) 
(85%), o el que és el mateix, pilots de primer equip per a les línies d’assemblatge de cotxes, 
però també hi ha el mercat de OES (Original Equipment Sales) (10%) i el de AM 
(Aftermarket) (5%) que venen els pilots per a recanvis als concessionaris i tallers, 
respectivament.   
Aquest passat 2013 la facturació de la planta va ser de 31,8 milions d’euros i va vendre a 44 
clients en 13 països diferents. La mitjana de palets de producte acabat enviats a client va ser 
de 285 al dia, amb la qual cosa s’exemplifica l’enorme volum de moviments logístics.  
 
Fig.  5.2.  Representació gràfica dels clients de la planta. Font: Informe de l’àrea logística 
de Magneti Marelli 
D’altra banda, la planta està situada en un polígon industrial juntament amb altres empreses 
i està distribuïda tal i com es pot veure a la imatge a continuació. 
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Es presenta una divisió de la planta en tres naus: una per les oficines, des d’on es gestionen 
totes les accions comercials, financeres, de sistemes d’informació, de direcció i de 
comptabilitat, una altra per al que és fàbrica en sí, i una última com a magatzem i oficines de 
logística. 
 
Fig.  5.3. Distribució esquemàtica de la planta. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti 
Marelli 
La fàbrica pròpiament dita conté dos espais d’injecció on es fabriquen alguns dels 
components com els transparents o reflectors (veure Figura 5.3), dos espais de metal·litzat 
on es metal·litzen peces com cossos i reflectors, i tres naus per a les línies de muntatge dels 
pilots. També conté un petit magatzem anomenat WIP (Work in Process) on es té un mínim 
estoc de tots els productes semi-elaborats. 
El magatzem extern a la fàbrica s’utilitza bàsicament per emmagatzemar producte acabat i 
components provinents de proveïdor, ja que està situat al costat del moll de càrrega i 
descàrrega. Les oficines del departament de Logística estan situades també en aquest 
espai. 
  
Fig.  5.4. Components fabricats per la pròpia empresa a la zona d’injecció. Font: Pròpia 
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D’altra banda, no està de més conèixer els proveïdors de la planta i la seva procedència. Al 
llarg de l’any 2013 l’empresa va destinar 15,9 milions d’euros a la compra de components a 
proveïdors, i més del 40% d’aquesta partida es va efectuar a proveïdors espanyols. D’altra 
banda, però, el 60% restant d’aquest cost prové de proveïdors d’altres països com 
Alemanya, Itàlia o Turquia, per tant, qualsevol millora en la logística externa proporcionarà 
una reducció de costos important ja que el cost del transport és elevat donat que més de la 
meitat dels transports són fora d’Espanya. 
 
Fig.  5.5. Anàlisi dels proveïdors de la planta l’any 2013. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
5.3. Una visió global de la logística de la planta 
Una bona manera d’analitzar la logística de la planta en qüestió és abordar el seu Value 
Stream Map (VSM). 
A través del VSM flueix el que s’anomenen “items”, que en el cas d’una fàbrica serien els 
materials. A més, els números enquadrats representen moviments de materials, i les lletres 
encerclades, estoc parat en un punt. A partir d’aquí es pot descriure el flux logístic de la 
planta estudiada. 
 
Spain 
43,80% 
Germany 
29,90% 
Italy 
10,60% 
Turkey 
4,90% 
Hungary 
4,70% 
France 
2,40% 
Poland 
1,30% 
China 
0,80% 
Singapore 
0,7 
Portugal 
0,50% 
UK 
0,30% 
Belgium 
0% 
Millora integral de la logística d’una empresa  Pág. 59 
 
 
 
Fig.  5.6. Value Stream Map de la planta. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti 
Marelli 
És important descriure els símbols més característics per entendre el procés perfectament: 
 
Fig.  5.7. Símbols més característics del Value Stream Map. Font: Pròpia 
Els materials provinents de proveïdor descarreguen al magatzem extern a la fàbrica (Figura 
5.8, punt 1) i una persona els ubica en aquest mateix magatzem (punt 2). Aquesta mateixa 
persona mou el material d’aquestes ubicacions a un supermarket a nivell de terra (punt 3), 
des del qual els aprovisionadors de la fàbrica agafen el material i el porten a la zona 
d’injecció (punt 6) i metal·litzat (punt 4) o directament a les línies de muntatge (punt 5).  
Entre injecció i metal·litzat hi ha dos tipus de transport: el normal via trens de material, i 
l’anomenat flux tens que consisteix en una espècie de cinta transportadora que porta el 
material d’una zona a l’altra sense necessitat de cap logístic.  
Aquests materials de fabricació interna (provinents de les zones d’injecció i metal·litzat) es 
duen a un magatzem de producte en curs (punt 7) anomenat WIP (Work In Process) des del 
qual els aprovisionadors recullen el material que necessiten les cèl·lules de muntatge. 
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Un cop arriben els materials a les cèl·lules de muntatge hi ha un estoc de producte en curs 
que es munta i esdevé producte acabat que queda emmagatzemat en contenidors al costat 
de la cèl·lula a l’espera que l’encarregat de producte acabat el porti a control final per a la 
seva revisió i més tard, altra vegada al magatzem extern des d’on s’envien les expedicions 
al client (punt 8). 
 
Fig.  5.8. Esquema dels fluxos principals de la fàbrica. Font: Pròpia 
A continuació, es poden veure els diferents espais de forma més clara un cop s’han pogut 
ubicar a la planta.  
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Fig.  5.9. Ubicacions del material provinent de proveïdor. Font: Pròpia 
 
Fig.  5.10. Supermarket de materials de proveïdor. Font: Pròpia 
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Fig.  5.11. Magatzem de producte en curs WIP. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti 
Marelli 
 
Fig.  5.12.Magatzem de producte acabat. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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5.4. Anàlisi de costos de l’àrea logística 
De la mateixa forma que s’ha analitzat la planta a grans números de forma global, és 
important fer el mateix amb els costos de l’àrea logística perquè al cap i a la fi, l’objectiu de 
tota empresa és la reducció de costos sense renunciar a la qualitat del servei o producte.  
La identificació dels costos més importants donarà una idea de cap a on han d’anar 
encaminades les accions de millora, i tot i que el procediment World Class Manufacturing 
ajudi a estandarditzar tot el procés de millora, sempre és vital conèixer la veritable arrel del 
problema per a donar-li la millor solució. A més, tal i com s’ha vist a la Introducció, el primer 
pas del programa WCM és identificar les majors pèrdues per atacar-les en primer lloc. 
 
Fig.  5.13. Anàlisi dels costos de l’àrea logística de la planta l’any 2013. Font: Informe de 
l’àrea logística de Magneti Marelli 
D’aquest anàlisi (Figura 5.13) se’n deriva una simple conclusió: dels 31,8 milions d’euros 
que va tenir l’empresa de facturació aquest 2013, 2 milions d’euros van ser costos de 
logística. Això significa que un 7% de la facturació total va anar només per cobrir els costos 
logístics, i per tant, es fa patent que els costos de la logística representen una partida molt 
important. A més, tenint en compte que el 54% dels costos globals de la planta són els 
costos dels materials per dur a terme la producció, els costos logístics van representar un 
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15% de la resta del cost de la planta. Així doncs, l’objectiu de qualsevol millora sempre serà 
la reducció d’aquest cost logístic global.  
Analitzant de manera més profunda tot aquest desglossament de costos es pot observar 
que el cost de la logística està format per (de major a menor valor): 
- Materials Handling Manpower: representa un 43% del cost total i pertany a tota la mà 
d’obra relativa al moviment de materials 
- Space Costs: representa el 13% del cost total i conté tots els costos relatius a 
l’emmagatzematge 
- Other Manpower: representa el 12% del cost total i representa el cost de la resta de 
la mà d’obra del departament (oficines) 
- Transportation: representa el 10% del cost total i conté tots els costos provinents del 
transport de contenidors de producte acabat 
- Inventory Cost: representa el cost de mantenir un control de l’estoc existent 
- IT Costs: representa el cost de les tecnologies de la informació existents al 
departament, en aquest cas, del sistema de gestió SAP 
- Equipment Costs: representa el cost de tots aquells vehicles o instruments 
necessaris per al moviment de materials (toros, trens, transpalets, ...) 
- Others: representen càrrecs per entregues fora de termini, per exemple 
Com a conclusió d’aquest anàlisi s’extreu que els costos més importants dins de la logística 
de la nostra planta són tres: 
 El cost de material handling o moviment de materials (43%) 
 El cost d’inventari o d’excés d’estoc (representat pel cost d’emmagatzematge i de 
mantenir un control de l’estoc existent, 21%) 
 El cost dels transports externs (10%) 
En el proper apartat s’exposarà la metodologia de millora que proposa el programa del Grup 
Fiat, però abans de conèixer-lo, amb aquest anàlisi s’ha pogut declarar les tres àrees en les 
quals s’haurà de centrar tota l’atenció per a obtenir la màxima reducció del cost. 
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6. Activitats prèvies al projecte 
L’objectiu principal d’aquest projecte és l’assoliment d’una puntuació de dos punts en l’àrea 
logística a l’auditoria del programa World Class Manufacturing (WCM) a celebrar a mitjans 
de Març, però des que la planta va entrar en aquest programa ja s’havien anat fent una sèrie 
de millores al llarg del temps que havien concedit la puntuació d’un punt a l’àrea logística.  
És important conèixer de forma general el procés que es va dur a terme des de l’inici del 
programa World Class Manufacturing fins a la situació actual, i comparant aquesta amb les 
condicions que s’han de complir per assolir la puntuació desitjada, quedaran patents aquells 
punts on s’han de realitzar projectes de millora.  
6.1.1. Tria de l’àrea model 
El procediment per escollir l’àrea pilot (o model) es duu a terme a l’inici del procés WCM. El 
primer pas és realitzar un Cost Deployment de tota la planta i identificar la pèrdua més 
important. En el cas d’aquesta planta, el primer anàlisi va ser el següent: 
 
Fig.  6.1. Cost Deployment general de la planta a l’inici del projecte WCM (Març 2010). 
Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
En aquest gràfic s’hi representen a l’eix d’abscisses els diferents tipus d’activitats que 
generen pèrdues a la planta, i a l’eix d’ordenades, el valor d’aquestes pèrdues per a cada 
tipus d’activitat. Així doncs, es fa patent que la pèrdua més important de la fàbrica és la 
d’activitats sense valor afegit (Non Value Added Activities). És per això que es va procedir a 
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identificar el valor d’aquesta pèrdua en cadascuna de les línies de producció, obtenint els 
següents resultats: 
 
Fig.  6.2. Pèrdues per NVAA a cada línia de producció. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
Amb l’anàlisi de la Figura 6.2, on s’hi troben a l’eix horitzontal les diferents línies de 
producció, i a l’eix vertical el valor de les pèrdues per activitats sense valor afegit, es va 
veure que la línia amb més pèrdues d’aquest tipus era la del Polo 250, amb la qual cosa es 
va convertir aquesta en l’àrea pilot tant de Logística com de l’àrea WO (Workplace 
Organization). 
6.1.2. Classificació de materials 
El següent pas després de l’elecció de l’àrea pilot, també anomenada model, és fer una 
classificació de materials de tota la planta, ja que d’aquesta depenen diverses coses, com el 
tipus de flux a utilitzar o l’estoc necessari a les línies. Així doncs, seguint la teoria 
desenvolupada pel grup Fiat i exposada al Capítol 4, es va procedir a aquesta classificació 
tenint en compte que a la classe A pertanyen tots aquells components voluminosos, 
costosos o amb moltes variants, a la classe C tots aquells més petits i de menor cost, i a la B 
tots els que es troben entre una i altra.  
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Fig.  6.3. Exemple de classificació de materials a l’àrea model. Font: Informe de l’àrea 
logística de Magneti Marelli 
6.1.3. Step 0: Activitats preliminars 
La situació logística inicial de la fàbrica era la següent (veure Figures 6.4 i 6.5): 
- Massa material a les línies i a prop d’elles. 
- Embalatges de cartró a les línies de producció. 
- Pèrdues molt importants per NVAA (Muri, Mura, Muda) degut a que els materials 
arriben en embalatges grans i mal col·locats. 
- Alimentació de la línia mitjançant toros. 
    
Fig.  6.4. Excés de material a les línies i a prop d’elles, respectivament. Font: Informe de 
l’àrea logística de Magneti Marelli 
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Fig.  6.5. Cartró a les línies, embalatges de producte acabat no ergonòmics i embalatges de 
components massa grans. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
L’organització de la línia de producció a l’àrea model era la de la Figura 6.6, on es pot veure 
que la cèl·lula ocupava 128 m2, i tenia un estoc en línia de més de 6 dies, amb un valor 
superior als 90.000€. L’anàlisi d’aquest estoc es pot veure a la Taula 6.1, on es comprova 
que l’estoc més elevat era el de producte en curs, seguit del de materials de proveïdor i 
producte acabat, de la mateixa forma que passa amb el valor d’aquest estoc.  
 
Fig.  6.6. Imatge de la situació inicial de l’àrea model. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
A banda d’això, la planta funcionava amb tres toros: un per al producte acabat, un altre pels 
components de fabricació interna, i l‘últim per als components de proveïdor.  
Millora integral de la logística d’una empresa  Pág. 69 
 
 
 
 Dies Valor (€) 
Raw materials (PROV) 1,72 26.649 € 
Work in Process (FABR) 2,74 42.355 € 
Finished Goods (PA) 1,63 25.200 € 
TOTAL 6,09 94.204 € 
Taula  6.1. Taula sobre l’estoc existent a l’àrea model. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
Un altre dels indicadors més freqüents per determinar l’estat de la situació és l’anomenat 
Takt Time, que és la cadència a la qual un producte hauria de ser fabricat per a satisfer la 
demanda del client. Evidentment, la situació ideal seria que el Takt Time del client fos igual 
al de la planta, ja que si el de la planta és inferior es necessitaran hores extres i torns 
addicionals, i si és superior, es produiran temps d’espera i producció de més. A l’inici del 
projecte WCM la situació era d’un Takt Time de client de 96 segons (temps que necessiten 
per muntar un cotxe) i d’un Takt Time propi de 91 segons (temps necessari per muntar els 
pilots que necessita un cotxe). 
Així doncs, a partir d’aquesta situació es va engegar el projecte World Class Manufacturing.  
6.1.4. Step 1: Reorganització de la línia de producció 
D’aquesta manera, tenint en compte la situació de partida de la que es parlava a l’Step 0, es 
van realitzar diverses accions per a millorar aquesta situació de partida i poder començar el 
procés de millora.  
En primer lloc, es van eliminar els embalatges de grans dimensions per als components de 
fabricació interna i es va passar a embalar en caixes de plàstic de dimensions 600x400x320 
mm. També es va procedir al re-embalatge de tots aquells components provinents de 
proveïdor en cartró, per a passar a embalar-los en caixes de mesures estandarditzades de 
la marca Odette (molt coneguda al sector de l’automoció).  
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Fig.  6.7. Eliminació dels embalatges grans per a les peces de fabricació interna. Font: 
Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
                                                                    
Fig.  6.8. Substitució del cartró per caixes estandarditzades. Font: Informe de l’àrea 
logística de Magneti Marelli 
En segon lloc, la reorganització de la línia va permetre l’eliminació d’activitats sense valor 
afegit, doncs es va col·locar l’embalatge de producte acabat d’una forma més ergonòmica 
per al treballador i es van introduir carrileres per a l’alimentació de material a la línia, amb la 
qual cosa s’evitava l’excés de material en aquesta i el fet de que les operàries haguessin de 
sortir de la línia de producció per reposar més material quan s’acabava. 
                                             
Fig.  6.9. Ergonomia en els embalatges de producte acabat . Font: Informe de l’àrea 
logística de Magneti Marelli 
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Fig.  6.10. Creació de carrileres per a l’alimentació de material a la línia de producció . Font: 
Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
 
A banda d’aquestes activitats de reorganització de la línia, es va començar a aplicar també 
la teoria japonesa de les 5T’s, que consisteix en tenir una ruta fixa (tei-ji), un lloc fix per als 
materials (tei-ichi), una identificació estandarditzada (tei-hyoji), una quantitat fixa (tei-ryou) i 
colors estandarditzats (tei-shoku). A continuació es pot veure l’aplicació d’aquesta teoria a la 
fàbrica mitjançant imatges de les diferents accions.  
 
              
Fig.  6.11. Tei-ji, ruta fixa . Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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Fig.  6.12. Tei-ichi, lloc fix pels materials . Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
 
 
 
Fig.  6.13. Tei-hyouji, identificació estandarditzada . Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
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Fig.  6.14. Tei-ryou, quantitat fixa . Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  6.15. Tei-shoku, colors estandarditzats. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti 
Marelli 
Grey = “make” 
Orange = “buy” 
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Aquest primer step va permetre reduir l’estoc de producte en curs i de producte acabat, 
gràcies sobretot a l’eliminació dels embalatges voluminosos de producte en curs, tot i que es 
va fer patent que el valor de l’estoc era encara molt gran (al voltant d’uns 92.700 € i de 6,00 
dies). Les altres dues millores importants que es van produir en aquest pas van ser un 
estalvi de 184 m2 entre les compactacions de la línia de producció de l’àrea model i la 
reducció de l’estoc de producte en curs i per tant, la necessitat de lloc per emmagatzemar-lo, 
i una disminució dels embalatges de cartró dins la fàbrica de 17 a 2 només a l’àrea pilot.  
6.1.5. Step 2: Reorganització de la logística interna 
Les accions dutes a terme en aquest punt van anar dirigides, principalment, a la substitució 
de l’alimentació de material mitjançant toros per una reposició cíclica mitjançant trens. 
Aquesta millora es va dividir en tres tipus d’accions, segons el tipus de component al qual 
anava dirigida: components de proveïdor (buy parts), i peces de fabricació interna de tipus A 
i de tipus B (make parts).  
En primer lloc, l’eliminació del toro dedicat als components de proveïdor va fer que es creés 
un buffer d’aquests components dins una de les naus de producció (veure Figura 6.16) i les 
cèl·lules van passar a alimentar-se mitjançant un tren com el de la Figura 6.17. Això va 
permetre que l’alimentació de material fos molt més ràpida i pogués abastir a més cèl·lules, 
augmentant, a més, la seguretat dins la fàbrica. 
 
Fig.  6.16. Creació d’un supermarket de components de proveïdor dins una de les naus de 
producció. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
Millora integral de la logística d’una empresa  Pág. 75 
 
 
 
Fig.  6.17. Nova reposició de les línies mitjançant trens. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
En segon lloc, per als components de fabricació interna de classe B, abans s’utilitzaven 
toros que duien el material en palets de les màquines d’injecció a les línies de muntatge, 
amb la qual cosa només podien moure dos palets per viatge com a màxim i tornaven buits. 
Aquesta manera de treballar es va substituir per un tren que movia contínuament caixes tant 
plenes de material en un sentit, com buides en l’altre sentit, i així s’aprofitava el viatge de 
tornada. Aquest tipus d’alimentació va fer que s’instal·lés un magatzem intermedi horitzontal 
al costat de les màquines d’injecció d’aquest tipus de materials.  
 
Fig.  6.18. Magatzem horitzontal col·locat al costat de les màquines d’injecció. Font: Informe 
de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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En tercer i últim lloc, per als components de fabricació interna de classe A (voluminosos i 
molt costosos) es va fer el canvi més significatiu, ja que es va passar de l’alimentació per 
toros a un flux completament directe en kits (kitting). Vegem a continuació com es va fer 
aquest canvi. 
Inicialment, els components de l’àrea pilot de classe A (màscara i cos), donat el seu caràcter 
voluminós, s’emmagatzemaven en contenidors de tipus màgnum que es transportaven de 
les màquines d’injecció a les línies de muntatge mitjançant toros. A banda del problema de 
que només es podien transportar dos contenidors per viatge, un contenidor contenia molt de 
material, que feia augmentar l’estoc, tant físic com en valor, alhora que la seva deficient 
ergonomia augmentava les activitats NVVA.  
    
Fig.  6.19. Transport de la màscara i el cos en contenidors grans mitjançant toros. Font: 
Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
La millora duta a terme es va dividir en dues accions: la primera va ser la compactació de la 
línia de producció i el seu moviment al costat de la màquina de metal·litzat de la màscara, on 
es va instal·lar un sistema d’alimentació automàtica entre la màquina de metal·litzat de la 
màscara i la línia de muntatge, i la segona va ser el canvi d’embalatge del cos en caixes 
Odette estandarditzades i de mides més petites, el que va permetre la seva distribució cap a 
la línia de muntatge mitjançant trens, reduint així l’estoc i les activitats sense valor afegit. 
          
Fig.  6.20. Alimentació automàtica entre metal·litzat i la línia de muntatge del Polo 250. Font: 
Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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Els resultats més satisfactoris d’aquest conjunt de millores van ser una reducció enorme de 
l’estoc de producte en curs degut a la reducció de la mida dels embalatges dels productes 
de fabricació interna de classe A, que són els més cars, i la reducció de l’ús de toros en la 
distribució de material arreu de la fàbrica gràcies a la substitució d’aquests per trens en 
diversos fluxos.  
6.1.6. Augment massiu dels volums de producció 
Un cop realitzades aquesta sèrie de millores es va produir un augment en els volums de 
producció de diverses línies de muntatge amb la qual cosa el supermarket de components 
de proveïdor que s’havia creat dins la planta (Figura 6.16) es va quedar petit i es va haver de 
moure a la nau adjunta, on s’hi van crear unes prestatgeries dinàmiques com a picking 
(Figura 5.10) per als components de proveïdor, i un supermarket arran de terra per als 
materials més voluminosos o de més rotació, per agilitzar la feina del logístic encarregat del 
circuit de components de proveïdor, més comunament anomenat circuit de mínims.  
Tot i que aquest flux no és òptim en termes de distància i temps, es va crear en funció de la 
cadència o Takt time de cadascuna de les diferents línies de muntatge, ja que el fet d’una 
parada de línia es considerava més crític que reduir el temps que trigava a fer un viatge el 
tren. A més, no és fins a l’step 6 quan es requereix un flux completament òptim.  
La idea principal de la creació d’aquest circuit de mínims era la de dur a terme un transport 
mixt intern, ja que com s’ha comentat a l’step 2, en la reorganització de la logística interna de 
la planta es van substituir els toros per trens i es va passar a l’alimentació cíclica de les 
cèl·lules mitjançant uns trens amb diversos vagons preparats per dur materials ben diversos 
i poder alimentar totes les cèl·lules alhora.  
Aquest circuit té el seu inici al magatzem de components de proveïdor, extern a la fàbrica, 
on hi ha un supermarket des del qual el torero omple els diferents vagons amb el material 
que necessiten les diferents cèl·lules. Aquest flux s’encarrega només, doncs, dels materials 
que provenen de proveïdors externs. El tren acostuma a portar quatre vagons, els dos 
primers que es composen únicament d’una base, per portar les caixes més grans 
(relativament, de mida 600x400x320mm), i els dos restants amb prestatgeries destinats a 
caixes més petites. Aquest tren abasteix de components de proveïdor totes les línies de 
muntatge de les tres naus de producció.  
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Fig.  6.21. Tren del circuit de mínims: milk round intern. Font: Pròpia 
Un inconvenient, per això, d’aquesta nova forma de treballar, o si més no, una possible 
millora a realitzar va aparèixer en aquest punt: amb la substitució dels toros per reposar el 
material de les línies de muntatge, es va passar a una reposició visual d’aquestes, que 
depenia únicament de la inspecció visual del reposador de línia. Aquesta metodologia 
augmenta les possibilitats de parada de les diferents línies i a més, augmenta la càrrega 
mental de l’operari i la seva responsabilitat respecte la producció.  
6.1.7. Aplicació de FIFO 
Una altra de les accions que es va anar duent a terme progressivament en el temps va ser 
l’aplicació del sistema FIFO com a sistema de gestió d’estoc a tots els magatzems de la 
fàbrica. Aquest mètode d’emmagatzematge és el més comú a la majoria de fàbriques. 
Després del moviment del supermarket de components de proveïdor de la fàbrica a la nau 
externa degut a l’augment dels volums i la necessitat de més espai, la fàbrica disposava de 
quatre magatzems: el de components provinents de proveïdor, el de producte en curs o de 
productes de fabricació interna, l’estoc existent a les pròpies línies de muntatge, i el de 
producte acabat. 
A continuació es pot veure la forma com es va passar a garantir el compliment de FIFO en 
cadascun dels magatzems de la planta. 
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- Magatzem de components de proveïdor: es va determinar que quan arribessin els 
materials s’ubicarien per palets en una zona elevada (veure Figura 6.22) des de la 
qual s’alimentaria mitjançant un sistema de trucada kanban, el supermarket o 
picking, situat arran de terra. En aquest magatzem, FIFO es compleix, doncs, en tots 
els processos, de les següents maneres: 
 
o Ubicacions: Tal i com arriben els diferents materials provinents de proveïdor 
en palets, s’ubiquen en aquestes zones elevades i amb cadascuna 
d’aquestes ubicacions, es realitza una etiqueta, anomenada fiche (Figura 
6.23), que anirà amb el palet corresponent. Aquesta etiqueta garanteix el 
compliment de FIFO ja que queda registrat al sistema SAP el moment en què 
arriba al magatzem aquesta etiqueta, i per tant, aquest material.  
 
 
Fig.  6.22. Compliment de FIFO en les ubicacions de materials provinents de proveïdor. 
Font: Pròpia 
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Fig.  6.23. Fiche que garanteix el compliment de FIFO. Font: Pròpia 
 
o Supermarket: Quan la ubicació del terra es queda sense material, apareix 
una necessitat de material al sistema, i automàticament, aquest designa la 
ubicació del palet que s’ha de baixar al supermarket, ja que coneix les dates 
d’arribada de tots ells gràcies a les fiche. 
 
 
Fig.  6.24. Compliment de FIFO al supermercat de materials provinents de proveïdor. Font: 
Pròpia 
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o Picking: el picking és una zona de prestatgeries dinàmiques que s’abasteix 
mitjançant una trucada kanban de la mateixa forma que el supermarket, però 
en caixes. Aquestes prestatgeries tenen un pendent que permet que 
s’alimenti de material per la zona “alta” i el material, sense cap ajuda externa, 
es desplaci cap a la zona més baixa, des d’on l’aprovisionador de les línies 
de muntatge anirà agafant el material. A més, l’etiquetatge davanter i 
posterior és diferent per a que no hi hagi possibilitat de confusió. Des de 
l’etiqueta davantera es pot demanar més material quan la prestatgeria estigui 
falta de material mitjançant una trucada per codi de barres, i en canvi, la 
posterior només serveix per identificar cada prestatgeria amb el material 
corresponent. 
 
 
Fig.  6.25. Sortida de material del picking cap a les línies de muntatge. Font: Pròpia 
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Fig.  6.26. Entrada de material des de les ubicacions al picking a partir d’una trucada. Font: 
Pròpia 
 
Fig.  6.27. Croquis de l’estructura de les prestatgeries on es pot apreciar el pendent que 
implica el compliment de FIFO. Font: Catàleg MECALUX 
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Fig.  6.28. Etiqueta davantera des d’on es fa la trucada quan el picking ha de ser alimentat. 
Font: Pròpia 
 
Fig.  6.29. Etiqueta posterior que identifica el material de la prestatgeria. Font: Pròpia 
- Magatzem de producte en curs (WIP): en aquesta zona s’emmagatzemaven tots 
aquells materials de fabricació interna, com a producte en curs, per a ser utilitzats 
després a les línies de muntatge. El magatzem disposava d’una sèrie de carrileres 
sense pendent en les quals s’ubicava el material, però la carrilera tenia dues vies 
d’entrada/sortida que no estaven identificades com a una cosa o l’altra. És per això 
que, en aquest magatzem, no es podia assegurar encara el compliment de FIFO i 
s’havia ideat un projecte per a solucionar-ho però havia quedat sense realitzar. 
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Fig.  6.30. Compliment de FIFO al magatzem de productes en curs WIP. Font: Pròpia 
- Estoc a les línies de muntatge: les carrileres de muntatge tenien també un pendent 
determinat que permetia que s’alimentés de material per una banda i el material 
llisqués fins a l’interior de la línia de muntatge. Així doncs, es feia patent que en 
aquesta zona d’estoc també quedava complert FIFO. 
 
Fig.  6.31. Compliment de FIFO al petit magatzem de les línies de muntatge. Font: Pròpia 
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- Magatzem de producte acabat: aquest magatzem recollia els contenidors plens de 
material provinent de les línies de muntatge, que es col·locaven en diferents 
ubicacions segons el producte del qual es tractés. Aquestes ubicacions tenien forma 
de files de contenidors (veure Figura 6.32) i mentre que el responsable del material 
provinent de fàbrica l’anava ubicant al final de la filera, el responsable de la càrrega 
dels camions l’agafava de l’extrem més proper al moll de càrrega (principi de la fila). 
Així doncs, en aquest magatzem també es demostrava que es complia FIFO. 
 
Fig.  6.32. Compliment de FIFO al magatzem de producte acabat. Font: Pròpia 
En resum, es van dur a terme diverses reorganitzacions que garantissin el compliment de 
FIFO als magatzems de la planta però va quedar pendent de garantir aquest mètode de 
gestió d’estoc al magatzem de producte en curs.  
6.1.8. Projecte comú d’estandardització de les mides dels embalatges de 
producte acabat 
A l’step 1 ja s’ha vist com es va procedir a la substitució dels embalatges interns de cartró 
per caixes de plàstic reutilitzables i de mesures estandarditzades, però en aquest punt 
també es va engegar una espècie de projecte comú amb els clients per a l’estandardització 
dels embalatges de producte acabat. L’empresa en qüestió no té un pes específic tan gran 
com per exigir aquesta estandardització, doncs els embalatges venen determinats pels 
clients, però en aquest punt es va començar a estandarditzar en gran mesures les mides 
d’aquests embalatges, per a poder ser transportats per trens estàndard, tot i que encara avui 
hi ha alguns clients que segueixen amb les seves pròpies mides, com per exemple Opel.  
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7. Requeriments logístics per a la puntuació de 
dos punts 
Un cop s’han vist les accions que es van dur a terme des de l’inici del procés WCM fins a la 
situació de partida d’aquest projecte, és important saber quins són els requeriments o les 
condicions específiques que la fàbrica ha de garantir per optar a aquesta puntuació de dos 
punts. 
Així doncs, les condicions a complir són les següents: 
- Creació d’un flux Step 1 – Step 3 a la majoria de processos. 
- Creació d’un flux Step 4 – Step 5 a l’àrea model. 
- Existeixen diverses activitats en camí per a la creació d’un flux a través de tota la 
fàbrica. 
- No s’han aplicat únicament transports mixtes interns sinó també transports mixtes o 
compartits per a materials comprats a proveïdors externs, amb l’objectiu de reduir el 
lead time i maximitzar la rotació de l’estoc.  
- S’aplica FIFO. 
- L’estandardització de les dimensions dels embalatges està ben establerta. 
- Els productes ja no es subministren a través de la inspecció del reposador de línia, 
sinó cíclicament mitjançant un bon sistema de trucada. 
Partint de l’objectiu principal del projecte, aquests són, doncs, els objectius específics que es 
tindran al llarg del treball i totes les accions que es duguin a terme hauran de tenir com a fita 
el compliment d’un o més d’aquests objectius. 
Així doncs, un cop realitzades totes les accions de millora, es repassaran aquests objectius 
per comprovar que es compleixin i en aquest punt, la planta estarà preparada per a 
l’auditoria World Class Manufacturing.  
Per analitzar la situació de partida un cop vistes les accions dutes a terme fins el moment, a 
continuació s’analitzarà mitjançant una taula-resum la situació de cadascun d’aquests punts 
abans de realitzar cap acció de millora per a poder veure on estem i fins on s’ha d’anar. 
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REQUERIMENTS SITUACIÓ DE PARTIDA DESPRÉS DEL PROJECTE 
Creació d’un flux Step 1 – 
Step 3 a la majoria de 
processos  
 Step 1  
 Step 2 
 Step 3 
No hi ha cap transport mixt 
organitzat amb proveïdors. 
 Step 1 
 Step 2 
 Step 3 
 
Creació d’un flux Step 4 – 
Step 5 a l’àrea model 
 Step 4 
No s’ha realitzat cap anivellament 
de la producció. 
 Step 5 
S’ha de refinar la logística interna i 
externa. 
 Step 4  
 Step 5 
 
Existeixen diverses activitats 
en camí per a la creació d’un 
flux a través de tota la fàbrica 
Existeixen  fluxos continus a través 
de tota la fàbrica per a les diferents 
procedències dels materials 
(proveïdor i fabricació interna). 
 Condició complerta 
 
No s’han aplicat únicament 
transports mixtes interns, sinó 
també transports mixtes o 
compartits per a materials 
comprats a proveïdors 
externs, amb l’objectiu de 
reduir el lead time i 
maximitzar la rotació de 
l’estoc 
No s’ha aplicat cap transport mixt 
amb proveïdors externs. 
Sí que es disposa d’un milk round 
intern, exemplificat en el tren de 
càrrega mixta del circuit de mínims. 
Existència d’un milk round 
extern amb proveïdors. 
S’aplica FIFO 
S’aplica FIFO en tres dels quatre 
magatzems: 
 Components de 
proveïdor 
 Producte acabat 
 Línies de muntatge 
Es compleix FIFO a tots els 
magatzems: 
 Components de 
 proveïdor 
 Producte acabat 
 Línies de muntatge 
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 Producte en curs 
No s’aplica FIFO al magatzem WIP. 
 
 Producte en curs 
L’estandardització de les 
dimensions dels embalatges 
està ben establerta 
 Embalatges interns 
 Embalatges de producte 
acabat 
No es té poder per 
estandarditzar tots els 
embalatges dels clients, 
però existeix un corrent que 
tendeix a aquesta 
estandardització. 
 Condició complerta 
Els productes ja no es 
subministren a través de la 
inspecció del reposador de 
línia, sinó cíclicament 
mitjançant un bon sistema de 
trucada 
Mètode de reposició: inspecció 
visual 
Mètode de reposició: cíclic 
Taula  7.1. Taula-resum de l’estat actual de la planta i els projectes a realitzar. Font: Pròpia 
7.1. Resum dels projectes a realitzar 
Vista la situació de partida i les condicions que s’han d’arribar a complir es defineixen una 
sèrie de projectes que s’hauran de realitzar per afrontar amb garanties d’èxit l’auditoria 
World Class Manufacturing.  
 Projecte 1: Aplicació de l’step 3 a la fàbrica (reorganització de la logística externa) 
mitjançant l’anàlisi de l’aplicació d’un milk round extern amb proveïdors, amb la qual 
cosa es compliria també la organització de transports mixtes externs 
 
 
 Projecte 2: Aplicació de l’step 4 a la planta (anivellament de la producció) 
 
 
 Projecte 3: Aplicació de l’step 5 a la planta (refinament de la logística interna i 
externa) 
 
 Projecte 4: Garantia de compliment de FIFO al magatzem WIP 
 
 Projecte 5: Aplicació d’un mètode de reposició cíclic mitjançant un bon sistema de 
trucada 
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8. Projectes de millora 
Una vegada identificats els projectes a realitzar, en aquest capítol es desglossaran totes les 
accions dutes a terme en els diferents temes a tractar. 
8.1. Projecte 1: Aplicació de l’step 3 amb l’anàlisi de 
l’aplicació un milk round amb proveïdors externs 
Tal i com s’ha vist al capítol 4 d’aquest projecte, World Class Manufacturing proposa una 
reorganització de la logística externa com a tercer pas del procés de millora total. Amb 
l’objectiu de la reducció d’un dels tres costos més importants de l’àrea logística, el dels 
transports, l’acció més comuna és la de l’aplicació del milk round. Aquest ha estat un dels 
projectes en els quals s’ha treballat per a intentar aconseguir els dos punts en logística. 
A la fàbrica analitzada l’única acció de millora de la logística externa implementada era la de 
l’estandardització dels embalatges i la substitució dels embalatges de cartró per caixes 
Odette estandarditzades. Aquesta implementació s’estava duent a terme de forma 
progressiva i el número de proveïdors dins d’aquest sistema augmentava paulatinament, 
amb la qual cosa s’havia de continuar en aquest camí.  
Tot i així, no s’havia aplicat cap mena de milk round per combinar càrregues i transports de 
diferents proveïdors, així que, per aconseguir l’objectiu del projecte s’hauran de començar a 
organitzar transports mixtes amb els proveïdors.  
Un milk round consisteix en organitzar un transport mixt entre dos o més proveïdors 
diferents amb l’objectiu de que els enviaments de cada proveïdor siguin més petits per a 
reduir l’estoc augmentant alhora la saturació del transport i la freqüència d’entrega.  
El problema del qual va sorgir la necessitat de creació d’aquest milk round és el següent: 
l’empresa té diversos proveïdors a Turquia, dos dels quals proporcionen els conjunts 
portalàmpades de diferents pilots, i la freqüència d’entrega de material era baixa, sobretot en 
un dels dos. Això provocava que quan es rebés material se’n rebés molta quantitat i per tant, 
això produïa un cost d’estoc important, a banda que una freqüència tan baixa reduïa el 
marge d’actuació en cas de falta de material puntual i augmentava el cost de material 
obsolet en el cas de l’aparició de noves versions. 
A aquesta conjuntura se li va afegir l’adjudicació a l’empresa de la fabricació de nous pilots 
amb volums molt grans i portalàmpades provinents d’aquests proveïdors.  Fins ara s’havia 
pogut anar treballant d’aquesta manera, però aquesta nova situació demanava una nova 
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manera de treballar. És d’aquí d’on sorgeix la necessitat d’estudiar la possibilitat de crear un 
milk round.  
Per una altra banda, i donat que es tracta de comerç internacional, una de les primeres 
decisions que es presenta en l’estudi és l’INCOTERM que més interessa utilitzar. Segons la 
Cambra de Comerç Internacional en la introducció de l’edició 2000 de l’INCOTERMS, “la 
finalitat dels INCOTERMS és la d’establir un conjunt de regles internacionals per a la 
interpretació dels termes més utilitzats en el comerç internacional. D’aquesta manera, es 
podran evitar les incerteses derivades de les diferents interpretacions d’aquests termes en 
països diferents o, com a mínim, podran reduir-se en gran mesura”. 
Així doncs, els incoterms determinen els drets i obligacions del comprador i del venedor en 
diversos supòsits, i en especial en tot allò referent a: 
- Transmissió del risc de la mercaderia 
- Repartiment dels costos en la compravenda 
- Embalatge de la mercaderia 
- Tràmits i documents requerits 
En l’edició de l’any 2000 apareixen 13 incoterms dividits en quatre categories: 
 “E”: El venedor posa les mercaderies a disposició del comprador en els propis locals 
del venedor (EXW). Aquest terme comporta el mínim d’obligacions per al venedor  
 “F”: El venedor entrega les mercaderies a un mitjà de transport, en principi escollit 
pel comprador (FCA, FAS i FOB) 
 “C”: El venedor ha de contractar el transport però sense assumir el risc de pèrdua o 
dany de la mercaderia, o de costos addicionals deguts a fets ocorreguts després de 
la càrrega (CFR, CIF, CPT i CIP) 
 “D”: El venedor ha de suportar tots les despeses i riscos necessaris per a portar la 
mercaderia al país de destinació (DAF, DES, DEQ, DDU i DDP). Aquest terme 
comporta el màxim d’obligacions per al venedor 
També existeix una restricció quan es tracta de transport marítim, i és que certs incoterms 
només poden utilitzar-se en aquest mitjà de transport (FAS, FOB, CFR, CIF, DES i DEQ). La 
resta es poden referir a qualsevol mitjà de transport, inclòs el marítim. És important tenir en 
compte aquesta indicació ja que el milk round que es proposa conté una part del transport 
via marítima, i l’ús inadequat de l’INCOTERM pactat pot provocar que en el cas de produir-
se qualsevol incidència durant el transport, sigui impossible definir la majoria d’obligacions i 
en especial, la transmissió del risc. 
Així doncs, la decisió de quin incoterm utilitzar és clau, i no hi ha un millor que un altre, sinó 
que depèn de l’estratègia que l’empresa vulgui adoptar. En aquesta decisió s’hauria de triar 
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la opció que més faciliti la seva operativa internacional, i no necessàriament ha de ser la que 
els hi eviti o redueixi les seves gestions o obligacions.  
En termes generals, una empresa compradora que compti amb la deguda experiència i 
capacitat de negociació utilitzarà incoterms per a entregues a l’origen, amb l’objectiu 
d’aconseguir els millors preus i condicions de la seva asseguradora i companyies 
transportistes. Així bé, si l’empresa no té gaire experiència, probablement haurà de 
conformar-se amb entregues situades als seus propis magatzems.  
D’altra banda, en el cas d’una empresa exportadora, probablement preferirà cotitzar els seus 
productes situant-los al magatzem dels seus compradors, o el més a prop possible 
d’aquests, el que comportarà negociacions amb les companyies de transport i 
asseguradores.  
Amb això es pretén exemplificar que l’elecció de l’incoterm és propi de cada unitat de negoci 
en funció de la seva experiència i possibilitats i haurà de negociar els seus contractes 
internacionals sota l’incoterm que respongui millor a les seves possibilitats. 
8.1.1. Anàlisi de la situació actual 
L’estat actual de la logística amb aquests dos proveïdors és la que es resumeix a la taula 
següent on hi trobem les descripcions de cadascun dels materials, el proveïdor al qual 
pertanyen, la freqüència actual d’entrega de cadascun d’ells, així com l’incoterm que s’utilitza 
i el preu per peça incloent la part del transport que efectua el proveïdor al seu càrrec.   
 
description supplier name pick up 
delivery 
freq 
actual 
incoterm 
piece 
price 
CONJ PORTLAMP PARACHOQUES FIAT 198 ALKOR Istanbul weekly DDP   0,28 €  
CONJ PORTLAMP IZ MERC.NCV2 MOPF ALKOR Istanbul weekly DDP   1,36 €  
CONJ PORTLAMP DR MERC.NCV2 MOPF ALKOR Istanbul weekly DDP   1,36 €  
CONJ PORTLAMP IZ RENAULT X 87 ALA ALKOR Istanbul weekly DDP   1,24 €  
CONJ PORTLAMP DR RENAULT X 87 ALA ALKOR Istanbul weekly DDP   1,24 €  
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UK NUEVO PLAST MET Bursa monthly FOB   1,11 €  
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UK NUEVO PLAST MET Bursa monthly FOB   1,28 €  
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UE NUEVO PLAST MET Bursa monthly FOB   1,28 €  
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UE NUEVO PLAST MET Bursa monthly FOB   1,11 €  
CONJ PORTLAMP S/LAMP IZ MERIVA ALA LEDS PLAST MET Bursa monthly FOB   1,04 €  
CONJ PORTLAMP S/LAMP DR MERIVA ALA LEDS PLAST MET Bursa monthly FOB   1,04 €  
SEPARADOR TERMICO SEAT SE- 250 5 PUERTAS 
BOMB Y PA 
PLAST MET Bursa monthly FOB 0,05 € 
Taula  8.1. Anàlisi de la situació actual amb aquests proveïdors turcs. Font: Pròpia 
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Tal i com es pot veure a la taula, amb el proveïdor ALKOR es té una freqüència d’entrega 
setmanal, que ja és correcte per al nostre objectiu de reduir l’estoc al magatzem i que el 
proveïdor entregui en lots petits, i actualment es treballa amb un incoterm DDP, que significa 
que el proveïdor entrega la mercaderia al nostre magatzem, el que suposa que tot el risc és 
per ell, per la qual cosa cada peça té un sobre cost per nosaltres. D’altra banda, el proveïdor 
PLAS MET, situat a un poble a prop d’Istanbul, entrega actualment amb una freqüència 
mensual i amb un incoterm FOB, que significa que el proveïdor deixa el material al port turc, 
i nosaltres ens encarreguem del transport fins a la nostra planta. Aquest últim és el proveïdor 
crític i amb més marge de millora en termes de logística externa, ja que interessaria 
augmentar la freqüència d’entrega i a més, el volum de compres a aquest proveïdor 
augmentarà amb l’arribada dels nous productes que han estat adjudicats a la nostra planta.  
Una anàlisi econòmica  i d’estoc d’aquesta situació actual ens porta als següents resultats. A 
la Taula 8.2 es poden veure dades del consum mitjà setmanal, l’equivalent per mida de lot 
en peces, el preu per peça amb el seu sobre cost de transport, i el corresponent valor 
monetari de l’estoc, així com el cost real del transport. Es veu que amb l’incoterm utilitzat 
actualment cada transport setmanal d’aquest proveïdor costa 1.596,40 € a l’empresa, per 
entregar només una mercaderia d’onze palets setmanals amb un valor monetari d’uns 
14.000 €.  
 
description 
weekly 
cons 
pallet 
/ wk 
pieces 
piece 
price 
transport 
cost 
stock value 
transport 
total cost 
CONJ PORTLAMP PARACHOQUES FIAT 
198 
860 1 4.000 0,27 € 0,01 € 1.072,80 € 40,00 € 
CONJ PORTLAMP IZ MERC.NCV2 MOPF 326 1 840 1,16 € 0,20 € 978,43 € 163,80 € 
CONJ PORTLAMP DR MERC.NCV2 MOPF 326 1 840 1,16 € 0,20 € 978,43 € 163,80 € 
CONJ PORTLAMP IZ RENAULT X 87 ALA 4.419 4 5.120 1,12 € 0,12 € 5.748,73 € 614,40 € 
CONJ PORTLAMP DR RENAULT X 87 ALA 4.419 4 5.120 1,12 € 0,12 € 5.748,73 € 614,40 € 
TOTAL   11       14.527,13 € 1.596,40 € 
Taula  8.2. Anàlisi econòmica de la situació de partida per al proveïdor ALKOR. Font: Pròpia 
A la següent taula s’hi troba la mateixa informació per al cas de l’altre proveïdor, PLAS MET, 
que evidencia que cada transport d’aquest tipus costa 2.813,62 €, al que s’ha d’afegir el cost 
de portar-ho per via marítima fins Barcelona, i d’aquí a Llinars del Vallès, on està situada la 
planta. A més, tot i que s’aprofita tot el camió (uns 47 palets), una freqüència mensual és 
una freqüència massa baixa, ja que és molt poc flexible a variacions en la demanda, i a més, 
es necessita disposar d’un gran espai al magatzem de components de proveïdor per quan 
arribin càrregues d’aquest tipus. 
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description 
monthly 
cons 
pallet / 
month 
pieces 
piece 
price 
transport 
cost 
stock value 
transport 
total cost 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UK 
NUEVO 
1198 2 1.200 1,05 € 0,09 € 1.255,62 € 113,19 € 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UK 
NUEVO 
1198 2 1200 1,21 € 0,09 € 1.456,50 € 113,19 € 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UE 
NUEVO 
11352 19 11400 1,21 € 0,09 € 13.836,79 € 1.075,26 € 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UE 
NUEVO 
11.352 19 11400 1,05 € 0,09 € 11.928,43 € 1.075,26 € 
CONJ PORTLAMP S/LAMP IZ MERIVA 
ALA LEDS 
2.190 2 2400 1,01 € 0,04 € 2.416,82 € 104,40 € 
CONJ PORTLAMP S/LAMP DR MERIVA 
ALA LEDS 
2.190 2 2400 1,01 € 0,04 € 2.416,82 € 104,40 € 
SEPARADOR TERMICO SEAT SE- 250 5 
PUERTAS BOMB Y PA 
23.810 1 50400 0,05 € 0,00 € 2.391,33 € 227,92 € 
TOTAL   47 
 
    35.702,33 € 2.813,62 € 
Taula  8.3. Anàlisi econòmica de la situació de partida per PLAS MET. Font: Pròpia 
A continuació, a la Figura 8.1 es pot veure un gràfic que correspon amb una simulació de les 
variacions de l’estoc en 50 dies consecutius, per tenir una idea general del que succeeix 
amb cadascun dels proveïdors. L’eix horitzontal és un eix temporal, i el vertical, correspon al 
valor monetari de l’estoc existent.  
 
Fig.  8.1. Anàlisi de l’estoc de la situació de partida. Font: Pròpia 
Com es pot veure al gràfic, ALKOR té una freqüència d’entrega setmanal i per tant, l’estoc 
es renova constantment i permet fluctuacions de la demanda, però es fa patent que PLAS 
MET, en vermell, té una freqüència d’entrega molt baixa pel valor d’estoc que aporta al 
sistema i això provoca que s’hagi de tenir un espai molt gran al magatzem per quan arriben 
càrregues d’aquest tipus, mentre que aquest espai s’anirà buidant però no es pot utilitzar per 
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emmagatzemar altres coses perquè tornarà a haver-hi una altra entrega que necessitarà 
d’aquell espai. És per això que els costos d’emmagatzematge d’aquest estoc són molt 
elevats degut a la limitació d’espai al magatzem, que és un factor crític. Aquesta és una de 
les principals raons per les quals s’estudiarà la possibilitat d’augmentar la freqüència 
d’entrega d’aquest proveïdor. 
En aquesta situació, el resum de l’estat de l’estoc per als dos proveïdors i en total, seria el 
següent: 
 Valor mig de l’estoc (€) 
ALKOR 11.547,87 € 
PLASMET 20.424,30 € 
TOTAL 31.774, 54 € 
Taula  8.4. Resum de l’estat de l’estoc. Font: Pròpia 
L’adjudicació de nous productes a la nostra planta ha fet augmentar les previsions de 
volums  de compres a un d’aquests proveïdors: PLAS MET. Tot i que a la situació de partida 
descrita ja hi ha el nou producte (el portalàmpades del nou Polo), aquest es troba en una 
fase de proves i per tant, els seus volums són baixos respecte a la cadència que haurà de 
tenir quan estigui a màxim volum en uns mesos. Així doncs, tenint en compte els volums 
que venen, s’ha fet un estudi de la freqüència mínima que es necessitaria d’aquest 
proveïdor. 
 
description 
monthly 
AV cons 
pallet / 
month 
pieces 
/ trip 
piece 
price 
transport 
cost 
stock value 
transport 
total cost 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UK NUEVO 4762 8 1.800 1,05 € 0,09 € 1.883,44 € 169,78 € 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UK NUEVO 4762 8 1.800 1,21 € 0,09 € 2.184,76 € 169,78 € 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UE NUEVO 31429 53 10.800 1,21 € 0,09 € 13.108,54 € 1.018,67 € 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UE NUEVO 31.429 53 10.800 1,05 € 0,09 € 11.300,62 € 1.018,67 € 
CONJ PORTLAMP S/LAMP IZ MERIVA ALA 
LEDS 
2.190 2 1.200 1,01 € 0,04 € 1.208,41 € 52,20 € 
CONJ PORTLAMP S/LAMP DR MERIVA ALA 
LEDS 
2.190 2 1.200 1,01 € 0,04 € 1.208,41 € 52,20 € 
SEPARADOR TERMICO SEAT SE- 250 5 
PUERTAS BOMB Y PA 
23.810 1 50.400 0,05 € 0,00 € 2.391,33 € 227,92 € 
TOTAL 110920 127       33.285,51 € 2.709,22 € 
Taula  8.5. Anàlisi de la situació amb l’augment de volums a PLAS MET. Font: Pròpia 
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Aquesta taula té informació sobre el consum mig mensual en peces i la seva equivalència 
en palets segons la mida d’aquests, i amb això s’han calculat les peces que s’haurien de dur 
mensualment en el viatge programat. També conté informació del preu de cada peça, 
desglossat en el preu del component en sí i del transport assumit pel proveïdor, el valor de 
l’estoc i el cost total del transport. 
Amb aquest anàlisi, i tenint en compte que en un camió o contenidor caben uns 46 palets, 
aproximadament, serien necessaris tres viatges al mes d’aquest proveïdor per a satisfer els 
nous volums de producció.  
En aquest punt es plantegen dues possibles solucions: 
- Seguir amb la distribució de transports actual, sense transports mixtes i amb una 
freqüència setmanal i un incoterm DDP per ALKOR, així com una freqüència de tres 
cops al mes i un incoterm FOB per a PLAS MET. 
- Organitzar un milk round amb aquests dos proveïdors turcs i organitzar un transport 
mixt que permeti tenir una freqüència setmanal per als dos proveïdors i estalviar 
costos rebaixant tots dos incoterms a EXW organitzant nosaltres la totalitat del 
transport. 
Així doncs, a continuació es durà a terme l’anàlisi de les dues opcions amb la conseqüent 
tria de la millor solució en termes no només econòmics del transport, sinó també en termes 
operatius de valor d’estoc, freqüències d’entrega i espai al magatzem.  
8.1.2. Opció 1: seguir amb la distribució actual de transports 
Aquesta opció faria que el proveïdor ALKOR seguís entregant DDP amb una freqüència 
setmanal i que PLAS MET seguís amb l’incoterm FOB però augmentés la seva freqüència a 
tres viatges mensuals, per arribar al volum necessari després de l’augment del Polo nou.  
La Figura 8.2 mostra, igual que en s’ha fet en el cas de la situació de partida, una simulació 
de l’estoc a 50 dies on es pot comprovar que aquest augment en la freqüència d’entrega 
permet mantenir constant el valor pic de l’estoc tot i augmentar el consum total d’aquest 
proveïdor en un 108%. 
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Fig.  8.2. Anàlisi de l’estoc de la situació de l’opció continuista. Font: Pròpia 
El resum d’aquesta opció, en termes d’estat de l’estoc per tots dos proveïdors i en general, 
seria el següent:  
 
 Valor mig de l’estoc (€) 
ALKOR 11.547,87 € 
PLASMET 19.612,25 € 
TOTAL 30.965,82 € 
Taula  8.6. Resum de l’estat de l’estoc. Font: Pròpia 
Havent analitzat què passaria en aquesta situació amb l’estoc, analitzem ara quin serà 
l’impacte econòmic dels transports d’aquests materials per l’empresa, doncs aquests seran 
els dos paràmetres a tenir en compte en l’elecció de la millor opció. 
 
 Nº viatges / mes Cost / viatge Cost total 
ALKOR 4 1.596,40 € 6.385,60 € 
PLASMET 3 2.813,62 € 8.440,86 € 
TOTAL 7  14.826,46 € 
Taula  8.7. Resum econòmic del cost dels transports. Font: Pròpia 
 -   €  
 10.000,00 €  
 20.000,00 €  
 30.000,00 €  
 40.000,00 €  
 50.000,00 €  
 60.000,00 €  
1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749
V
al
o
r 
d
e
 l'
e
st
o
c 
(€
) 
Temps (dies) 
Opció 1 
ALKOR
PLASMET
TOTAL
Millora integral de la logística d’una empresa  Pág. 99 
 
 
8.1.3. Opció 2: creació d’un milk round entre aquests dos proveïdors 
Aquesta segona opció proposa la creació d’un milk round entre aquests dos proveïdors. La 
idea és combinar les dues càrregues i crear un transport combinat amb una freqüència 
setmanal.  
El primer pas és analitzar el contingut de la càrrega, tenint en compte els consums 
setmanals de cada producte vistos a la opció 1, el pes, el volum, el tipus de palet, les 
quantitats per caixa i palet, i si es pot o no apilar. A la Taula 8.8 es troba un resum de com 
s’ha fet l’anàlisi de la càrrega. 
 
description 
weight 
KG 
box 
qty 
box / 
pallet 
pallet 
qty 
(pcs) 
pallet type 
pallet 
volume 
(cubic mt) 
stackability 
CONJ PORTLAMP PARACHOQUES 
FIAT 198 
0,015 500 8 4000 AMERICANO 0,3648 si 
CONJ PORTLAMP IZ MERC.NCV2 
MOPF 
0,2402 42 20 840 AMERICANO 1,32 si 
CONJ PORTLAMP DR MERC.NCV2 
MOPF 
0,2402 42 20 840 AMERICANO 1,32 si 
CONJ PORTLAMP IZ RENAULT X 87 
ALA 
0,1138 64 20 1280 AMERICANO 1,584 si 
CONJ PORTLAMP DR RENAULT X 87 
ALA 
0,1138 64 20 1280 AMERICANO 1,584 si 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UK 
NUEVO 
0,219 50 12 600 EUROPEO 1,2672 si 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP 
UK NUEVO 
0,219 50 12 600 EUROPEO 1,2672 si 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UE 
NUEVO 
0,219 50 12 600 EUROPEO 1,2672 si 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP 
UE NUEVO 
0,219 50 12 600 EUROPEO 1,2672 si 
CONJ PORTLAMP S/LAMP IZ MERIVA 
ALA LEDS 
0,101 100 12 1200 EUROPEO 1,2672 si 
CONJ PORTLAMP S/LAMP DR 
MERIVA ALA LEDS 
0,101 100 12 1200 EUROPEO 1,2672 si 
SEPARADOR TERMICO SEAT SE- 250 
5 PUERTAS BOMB Y PA 
0,0105 600 84 50400 EUROPEO 0,7488 no 
Taula  8.8. Anàlisi de la càrrega del transport combinat. Font: Pròpia 
Un cop analitzada la càrrega i tenint en compte les dades de consums setmanals i la 
capacitat del contenidor del camió i marítim (d’uns 45-47 palets aproximadament), es té que 
la càrrega final serà, majoritàriament, aquesta: 
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description 
pallet 
/ wk 
pieces price stock value 
CONJ PORTLAMP PARACHOQUES FIAT 198 1 4000 0,27 € 1.072,80 € 
CONJ PORTLAMP IZ MERC.NCV2 MOPF 1 840 1,16 € 978,43 € 
CONJ PORTLAMP DR MERC.NCV2 MOPF 1 840 1,16 € 978,43 € 
CONJ PORTLAMP IZ RENAULT X 87 ALA 4 5120 1,12 € 5.748,73 € 
CONJ PORTLAMP DR RENAULT X 87 ALA 4 5120 1,12 € 5.748,73 € 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UK NUEVO 2 1200 1,05 € 1.255,62 € 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UK NUEVO 2 1200 1,21 € 1.456,50 € 
CONJ PORTLAMP IZ VW POLO GP UE NUEVO 14 8400 1,21 € 10.195,53 € 
CONJ PORTLAMP DR VW POLO GP UE NUEVO 14 8400 1,05 € 8.789,37 € 
CONJ PORTLAMP S/LAMP IZ MERIVA ALA LEDS 1 1200 1,01 € 1.208,41 € 
CONJ PORTLAMP S/LAMP DR MERIVA ALA LEDS 1 1200 1,01 € 1.208,41 € 
SEPARADOR TERMICO SEAT SE- 250 5 PUERTAS BOMB Y 
PA 
1 50400 0,05 € 2.391,33 € 
TOTAL 46     41.032,32 € 
Taula  8.9. Distribució de la càrrega mixta segons consums. Font: Pròpia 
En aquesta taula s’especifiquen els palets de cada component que aniran al camió 
normalment, les peces que això comporta, el seu preu i per tant, el valor de l’estoc que serà 
transportat en cadascun d’aquests viatges. 
La simulació de l’estoc a 50 dies serà, per tant, la següent: 
 
 
Fig.  8.3. Anàlisi de l’estoc amb el milk round proposat. Font: Pròpia 
Amb aquesta simulació es veu que al entregar alhora els dos proveïdors l’estat de l’estoc  
total és molt més estable i previsible.  
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El resum d’aquesta opció, en termes d’estat de l’estoc per tots dos proveïdors i en general, 
seria el següent:  
 
 Valor mig de l’estoc (€) 
ALKOR 11.445,80 € 
PLASMET 18.159,23 € 
TOTAL 29.562,27 € 
Taula  8.10.  Resum de l’estat de l’estoc. Font: Pròpia 
Com es pot veure en aquesta taula, al igual que s’ha comentat en l’anàlisi de la primera 
opció, es manté i fins i tot redueix el valor de l’estoc mig i màxim tot i doblar el consum d’un 
dels proveïdors.  
D’altra banda, abans de realitzar l’anàlisi econòmica d’aquesta opció cal, però, calcular el 
cost del transport que es podria organitzar per combinar la recollida als dos proveïdors. 
Donat que un dels proveïdors es troba a Bursa, un poble turc situat a uns 300 km del centre 
d’Istanbul, el recorregut que hauria de fer el transport seria el següent: 
 
Fig.  8.4. Recorregut de la recollida als dos proveïdors. Font: Google Maps 
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Així doncs, la primera parada seria a Bursa per recollir el material del proveïdor PLAS MET 
(punt A), i un camió realitzaria el camí fins a Istanbul, on recolliria la resta de les mercaderies 
als magatzems de l’empresa ALKOR (punt B), i es dirigiria fins al port d’Istanbul. Aquí la 
mercaderia es carregaria en un contenidor marítim com el de la Figura 8.5 i es carregaria en 
un vaixell destinació Barcelona.  
L’empresa logística Rhenus Logistics ha fet una oferta per encarregar-se de tota aquesta 
part del transport, fins al port de Barcelona amb les duanes de Turquia incloses, de 
24,38€/100 kg de mercaderia, arrodonint els kg a l’alça. Aquesta part del transport, tenint en 
compte el pes de la càrrega, tindria un cost de 1.316,52 €, als quals s’haurien d’afegir tant 
les duanes del port de Barcelona, com el cost de descarregar el contenidor marítim i 
transportar-lo del moll al magatzem, i el cost d’un camió del port de Barcelona als 
magatzems de la planta a Llinars del Vallès.  
 
Fig.  8.5. Esquema del contenidor marítim. Font: Pròpia  
Així doncs, el resum dels costos d’un transport organitzat entre aquests dos proveïdors és el 
següent, desglossat en els diferents conceptes. 
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Concepte Cost 
Transport Bursa – Turquia – Barcelona + duanes Turquia 
(a càrrec de l’empresa Rhenus Logistics) 
1.316,52 € 
Duanes Barcelona 350,53 € 
Manipulació d’un contenidor al port 190,00 € 
Buidat d’un contenidor al port 175,00 € 
Transport moll – magatzem al port 154,00 € 
Transport Port Barcelona – Llinars Vallès 210,00 € 
TOTAL 2.396,05 € 
Taula  8.11.  Càlcul del cost d’un transport Bursa - Istanbul - Llinars. Font: Pròpia  
Amb aquests costos, el resum econòmic d’aquesta opció seria el següent: 
 
 Nº viatges / mes Cost / viatge Cost total 
ALKOR + PLASMET 4 2.396,05 € 9.584,20 € 
TOTAL 4  9.584,20 € 
Taula  8.12.  Anàlisi econòmica del cost dels transports. Font: Pròpia  
8.1.4. Comparació de resultats 
Havent analitzat profundament les dues opcions, i tal i com ja s’ha dit anteriorment, la decisió 
de quina opció utilitzar vindrà determinada per dos paràmetres clau: 
- Estoc i espai al magatzem 
- Cost dels transports mensuals 
En el primer dels paràmetres no té gaire sentit parlar d’estoc mitjà ja que no varia gaire entre 
les dues opcions, doncs al cap i a la fi, l’estoc mitjà depèn del consum, i el consum és 
exactament el mateix. Per això, l’anàlisi que s’ha cregut més convenient per avaluar l’estoc 
és la freqüència d’entrega. Aquesta determinarà l’estoc diari i és aquí on es veuran les 
diferències entre una opció i una altra, ja que en la primera opció s’haurà de reservar espai 
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per quan arribin les entregues i serà un espai que quedarà inutilitzat a mesura que es vagin 
consumint els materials, en canvi, en la segona, es reduirà el temps en què l’espai queda 
desaprofitat i a més, es necessitarà menys espai per emmagatzemar perquè a cada càrrega 
el volum de cada component serà menor. 
D’altra banda, comparant la faceta econòmica de les dues opcions s’obtenen els següents 
resultats: 
 
 Cost total dels transports mensuals 
OPCIÓ 1 14.826,46 € 
OPCIÓ 2 9.584,20 € 
Taula  8.13.  Comparació econòmica de les dues opcions plantejades. Font: Pròpia  
Atenent a aquests dos paràmetres la decisió seria decantar-se per la opció 2, que consisteix 
en la creació del milk round, i tot i que en aquesta opció s’ha de tenir en compte que tot el 
risc de la mercaderia durant el transport és responsabilitat pròpia de l’empresa, un altre punt 
a favor per aquesta opció és que mitjançant un transport organitzat per la pròpia empresa 
s’augmenta la flexibilitat d’aquest, és a dir, és molt més fàcil introduir variacions en la càrrega 
del camió degudes a fluctuacions de la demanda, i a més, es controla molt més què portarà 
exactament el camió en la propera càrrega. Aquesta última raó és un aspecte molt important 
ja que quan el transport l’organitza el proveïdor, l’empresa client (en aquest cas nosaltres) 
envia el programa amb les demandes de cada component però el proveïdor té capacitat per 
enviar més d’un component determinat, per exemple, per aprofitar millor el transport de 
forma que mai se sap exactament què vindrà i en quina quantitat a la següent càrrega. 
Per totes aquestes raons, la opció escollida és la segona, amb la qual cosa es crearà aquest 
milk round amb Turquia. 
8.1.5. Resultats del projecte 
A partir de la creació d’aquest milk round, els resultats van ser avaluats tal i com estipula 
World Class Manufacturing: mitjançant els KPI i els KAI. A continuació es mostren els 
resultats més significatius d’aquesta millora a la planta. 
El primer gràfic mostra l’evolució de l’estoc a través dels diferents passos realitzats (eix 
horitzontal) en termes de dies d’estoc (eix vertical) i segons si es tracta de producte acabat, 
producte en curs o components de proveïdor. 
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Fig.  8.6. Resultats KPI de l’Step 3. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
Del gràfic es dedueix una reducció de l’estoc de components procedents de proveïdors 
externs de l’step 2 al 3, que ja es lògic donada la temàtica del projecte realitzat. A més, a la 
Taula 8.14 es comprova que aquest estoc passa de 1,72 dies a 1,32 dies en aquest step.  
 
Taula  8.14.  Resultats KPI de l’Step 3. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
 
El segon gràfic mostra la relació de l’espai estalviat (en m2) als diferents espais de la fàbrica 
(magatzem de components de proveïdor, magatzem WIP de producte en curs, i línia de 
muntatge) a través dels passos realitzats. Tal i com s’avançava a les conclusions d’aquest 
primer projecte, s’evidencia un estalvi molt important de 84 m2 al magatzem de components 
de proveïdor, degut precisament a aquest augment de la freqüència d’entrega, que ha 
permès una disminució de l’espai reservat a aquest material donat que ara porten menys 
quantitat i té una rotació major.  
Stock (Days) Step 0 Step 1 Step 2 Step 3
RM 1,72 1,72 1,72 1,32
WIP 2,74 2,70 0,66 0,66
FG 1,63 1,58 1,58 1,58
Total 6,09 6,00 3,96 3,56
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Fig.  8.7. Resultats KAI de l’Step 3. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
 
Taula  8.15.  Resultats KAI de l’Step 3. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
8.2. Projecte 2: Aplicació de l’step 4 a la planta 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’step 4 consisteix en dur a terme un anivellament de 
la producció, i amb aquest objectiu, s’ha realitzat aquest projecte.  
Els avantatges d’una producció anivellada són ben coneguts, i a la planta analitzada es 
poden destacar els següents: 
- Pal·liar variacions en les comandes dels clients 
- Anticipar-se a festius tant a la planta com als clients, fet molt important amb clients 
overseas, és a dir, situats a l’altra banda de l’oceà 
- Generació i manteniment de l’estoc mínim de seguretat 
- Generació de comandes estables als proveïdors 
La situació de partida, agafant com a exemple l’article de l’àrea pilot, el Polo 250, era la que 
es mostra al gràfic de la Figura 8.8. En aquest gràfic es comprova que a la fàbrica es duia a 
terme una producció molt desequilibrada, i que per tant, era necessari un anivellament 
d’aquesta per fer més estable la producció i el càlcul de necessitats, amb la qual cosa les 
comandes als proveïdors es farien també més estables.  
 
Space Recovered (m2) step 0 step 1 step 2 step 3 step 4 step 5
Assembly Line 0 62 62 62
Lineside + WIP 0 122 182 182
Warehouse 0 0 0 84
Total 0 184 244 328
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Fig.  8.8. Situació de la producció diària. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
El procediment per dur a terme aquest anivellament de la producció es basa en el diagrama 
de la Figura 8.9.  
El primer pas un cop s’han rebut les comandes del client al sistema (en el cas de la nostra 
empresa, SAP) és veure la mà d’obra disponible que hi ha a la planta i comprovar si hi ha o 
no capacitat suficient per complir amb la demanda del client. Això es duu a terme mitjançant 
un fitxer oficial del grup Fiat per les plantes de la unitat de negoci d’Automotive Lighting com 
el de la Figura 8.10. 
 
Fig.  8.9. Procediment d’anivellament de la producció. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
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En aquest fitxer queda detallat el nombre de peces que s’han de produir cada mes i a partir 
de la velocitat de producció, el nombre d’operaris necessaris per produir-ho. També es 
desglossa la mà d’obra segons l’àrea a la qual va destinada, és a dir, les àrees de 
producció, injecció o metal·litzat.  
 
Fig.  8.10. Fitxer oficial de previsió de mà d’obra. Font: Fitxer de Magneti Marelli 
En aquest punt, el diagrama proposa la pregunta sobre si, amb la capacitat de la planta en 
termes de mà d’obra, es podrà complir la comanda del client. Si la resposta és afirmativa 
havent fet l’anàlisi de la mà d’obra disponible, s’accepta la comanda i es procedeix a 
l’anivellament de la producció. Si no és així, es duu a terme un pla de recuperació que pot 
incloure hores extres o augment de la mà d’obra extra, i un cop solucionat aquest tema, es 
passa a l’anivellament. 
Aquest anivellament de la producció es duu a terme en un altre fitxer de forma manual, on 
apareixen, en verd, les comandes del client, en negre, el que es programa per produir a la 
planta cada dia, i en blau l’estoc existent d’aquell producte aquell dia. D’aquesta forma es 
pretén passar de la producció del gràfic de la Figura 8.8 al de la Figura 8.12. 
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Fig.  8.11. Fitxer d’anivellament de la producció. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti 
Marelli 
 
Fig.  8.12. Producció estable desitjada. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
Un cop ha quedat anivellada la producció, el següent pas del procediment és introduir la 
informació sobre el que s’ha de produir cada dia al sistema, doncs precisament aquesta 
informació serà l’input pel MRP setmanal i per tant, per les comandes enviades als 
proveïdors setmanalment.  
Tal i com es veu al diagrama, d’aquest MRP setmanal en surten dos fitxers: un que 
especifica el que s’ha de produir en cada línia de muntatge cada dia de la setmana i que és 
de caràcter intern, i un altre que és el que el sistema envia als proveïdors amb les 
necessitats setmanals ara sí, estables, que permeten que la planificació d’aquests també 
sigui més fàcil i estable.  
8.2.1. Resultats del projecte 
La veritat és que els resultats d’aquest step 4 són difícils de quantificar, doncs els avantatges 
que aporten són més de caràcter operatiu. Els beneficis més importants que ha aportat 
l’anivellament de la producció a la planta han estat la reducció dels transports urgents dels 
proveïdors degut a la planificació estable de les necessitats, la reducció de costos de mà 
d’obra gràcies a la millor planificació d’aquesta, reduint les hores extres de cap de setmana i 
torns de vacances amb la producció anivellada, i el major control de l’estoc de producte en 
curs gràcies al sistema SAP que proporciona informació d’aquest en temps real, i evita 
preparacions de pre-producció urgents. 
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8.3. Projecte 3: Aplicació de l’step 5 a la planta 
L’step 5 consisteix en refinar la logística tant interna com externa, i donat que el requeriment 
per a la puntuació de dos punts demana que l’àrea pilot estigui entre els step 4 i 5, un cop 
acabat el quart pas es van engegar una sèrie de projectes per a introduir-se dins l’step 5. 
Aquests primers projectes duts a terme van centrar-se en refinar la logística interna, però no 
es va engegar cap per refinar la logística externa, doncs l’única millora en aquesta va ser la 
creació del milk round de l’step 3 vist anteriorment.  
Els projectes que es van dur a terme per refinar aquesta logística interna van ser els 
comentats a continuació. 
En primer lloc, es va substituir la manera de limitar el material a les cèl·lules per reduir les 
activitats NVAA dels logístics encarregats de la seva alimentació. Anteriorment, la longitud 
de la carrilera d’alimentació de la cèl·lula determinava el número de caixes que hi cabien per 
a cada material, i per tant, l’estoc màxim que podia haver-hi a la cèl·lula. Això, però, 
significava que cada carrilera tingués una llargada diferent i per tant, que el logístic perdés 
més temps a l’hora d’alimentar-les.  
La solució duta a terme va ser igualar totes les llargades a la més gran, de manera que totes 
quedessin en línia i el logístic anés més ràpid reposant material. El problema que va sorgir 
doncs, va ser que aquest augment en la llargada de moltes de les carrileres podia provocar 
un excés d’estoc a les línies, i és per això que es va haver de trobar una manera de limitar-
lo.  
Es van dur a terme dues accions, una visual ja instaurada que mostra el número de caixes 
màximes que pot haver-hi a cadascuna de les carrileres situada a l’etiquetatge de la carrilera 
i de la caixa (Figura 8.14) i una que està en fase de proves i que consisteix en un sistema 
poka-yoke que evita la introducció de material quan s’ha arribat al màxim de caixes 
permeses mitjançant una barra que puja quan s’arriba a aquest màxim (Figura 8.15). 
Aquesta última acció s’ha posat en una sèrie de carrileres i es troba actualment en fase de 
proves.  
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Fig.  8.13. Alineat de les carrileres i igualació de les seves llargades. Font: Informe de l’àrea 
logística de Magneti Marelli 
      
Fig.  8.14. Limitació visual del material a les carrileres. Font: Informe de l’àrea logística de 
Magneti Marelli 
 
Fig.  8.15. Limitació física (poka-yoke) del material a les carrileres. Font: Informe de l’àrea 
logística de Magneti Marelli 
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En segon lloc, un altre dels projectes de millora de la logística interna va ser el de modificar 
tant els vagons dels trens de producte en curs com els dels de components de proveïdor 
(circuit de mínims).  
Per als trens de peces de fabricació interna, es van substituir els vagons que funcionaven 
fins llavors per uns nous que contenien una rampa per facilitar la introducció del material i a 
més, augmentaven la capacitat del transport a cada viatge, amb les quals coses es reduïen 
les activitats NVAA dels logístics.  
 
Fig.  8.16. Vagons utilitzats anteriorment. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
                                
Fig.  8.17. Rampa dels nous vagons i augment de la capacitat de un a quatre contenidors 
per vagó. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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A més, aquests nous vagons disposen d’un mecanisme que permet girar millor i per tant, 
dóna peu a la possibilitat d’afegir més vagons al mateix tren. Aquest mateix mecanisme es 
va introduir als vagons del tren de mínims amb el mateix objectiu.  
 
 
 
 
 
 
Fig.  8.18. Nou mecanisme per als vagons dels trens del circuit de mínims. Font: Informe de 
l’àrea logística de Magneti Marelli 
En tercer lloc, es va dur a terme un projecte per evitar les fluctuacions d’estoc dels 
portalàmpades de l’àrea model, que provenien d’un proveïdor extern, mitjançant la 
introducció d’un sistema kanban dedicant exclusivament 144 caixes a aquest article, 36 per 
a la versió anglesa i 108 per a la versió europea. D’aquesta manera es limitava l’estoc 
màxim a 2 dies de producció, i s’evitaven produccions en massa del proveïdor, ja que al 
haver-hi un número determinat de caixes, un cop es buiden a fàbrica s’envien directament al 
proveïdor i aquest haurà de produir l’equivalent a aquestes caixes, ni més ni menys. 
 
Fig.  8.19. Caixes kanban pels portalàmpades de l’àrea model. Font: Informe de l’àrea 
logística de Magneti Marelli 
En quart lloc, es veia al Capítol 6 que la planta comptava amb un transport mixt intern al 
circuit de mínims, i en la preparació d’aquesta auditoria s’han introduït una sèrie de millores 
Del al
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en aquest tren, ja que s’ha dissenyat un nou vagó i és per això que, tot i que ja es complia 
aquesta part del requeriment, s’ha dut a terme un projecte d’optimització d’aquest punt.  
L’origen d’aquest projecte recau en la idea d’un quick kaizen que proposava una solució al 
moviment excessiu de les caixes durant els viatges del tren a la fàbrica. Aquesta solució 
consistia a posar una sèrie de departaments amb guies als pisos més baix i més alt del 
vagó, per a les caixes més grans i les mitjanes, respectivament. A més, s’introduïa un pis 
intermedi amb inclinació i una sèrie de rodets per facilitar el lliscament cap als extrems de les 
caixes més petites, fent més àgil i fàcil l’alimentació de les diferents cèl·lules.  
Un cop dissenyat i aprovat aquest nou vagó, es va procedir a la seva fabricació i prova, i 
havent estat aquesta molt satisfactòria i havent agradat als operaris d’aquest flux, el vagó ja 
està operatiu en aquest circuit. 
A continuació es pot veure el kaizen dut a terme, així com algunes fotografies del vagó 
acabat i operatiu.  
 
Fig.  8.20. Kaizen sobre el nou vagó del circuit de mínims. Font: Document de Magneti 
Marelli, 2014 
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Fig.  8.21.Imatges del nou vagó del tren de mínims. Font: Pròpia 
Per acabar, l’últim i potser més important dels projectes duts a terme en aquest punt, va ser 
el trasllat de la màquina de fabricació del cos de l’àrea pilot al costat de la màquina que 
fabrica la màscara i que a l’step 2 es va situar al costat de la línia de muntatge d’aquest pilot, 
amb la introducció d’un sistema d’alimentació automàtica entre aquests dos punts. El 
resultat d’aquesta reorganització del layout d’aquest producte va significar que tant el cos 
com la màscara d’aquest pilot entressin directament a la línia de muntatge sense ajuda de 
cap logístic, a través d’aquest sistema d’autoalimentació, amb la qual cosa es va reduir la 
mà d’obra necessària.  
 
Fig.  8.22. Layout inicial. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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Fig.  8.23. Layout després de la reestructuració amb esquema de l’alimentació automàtica. 
Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
8.3.1. Resultats del projecte 
De la mateixa manera que en els dos passos anteriors, s’ha avaluat aquest projecte en 
termes de KPI i KAI i els resultats més significatius que s’han obtingut en aquest conjunt de 
millores pertanyents a l’step 5 han estat una reducció de l’estoc i de la mà d’obra indirecte de 
logística. 
El primer gràfic mostra l’evolució de l’estoc (en dies) a través dels diferents passos i en 
cadascun dels magatzems, i es pot apreciar una reducció de l’estoc tant en els components 
de proveïdor com al producte en curs. La Taula 8.16 mostra aquesta reducció global de 
l’estoc d’uns 4.000 €. 
 
Fig.  8.24. Resultats KPI de l’Step 5. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
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Taula  8.16.  Resultats KPI de l’Step 5. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
D’altra banda, el segon gràfic mostra la quantitat de mà d’obra a través dels diferents 
passos, i en funció del seu tipus, i evidencia una disminució de la mà d’obra indirecta degut 
a la reorganització del layout amb la no intervenció dels logístics en els components de 
fabricació interna de l’àrea model.  
 
Fig.  8.25. Resultats KAI de l’Step 5. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
 
Taula  8.17.  Resultats KAI de l’Step 5. Font: Informe de l’àrea logística de Magneti Marelli 
Stock (Days) Step 0 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
RM 1,72 1,72 1,72 1,32 1,20 1,01
WIP 2,74 2,70 0,66 0,66 0,66 0,61
FG 1,63 1,58 1,58 1,58 1,33 1,33
Total 6,09 6,00 3,96 3,56 3,19 2,95
stock € Step 0 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
RM 26.649 €       26.649 €       26.649 €      20.405 €     18.563 €       15.602 €      
WIP 42.355 €       41.710 €       10.223 €      10.223 €     10.223 €       9.511 €        
FG 25.200 €       24.387 €       24.387 €      24.387 €     20.573 €       20.573 €      
Total 94.204 € 92.746 € 61.259 € 55.015 € 49.359 € 45.686 € 
Direct + Indirect Labour Trend step 0 step 1 step 2 step 3 step 4 step 5
MOD 5 4 4 4 4 4
LOG MOI 1,33 1,66 1,66 1,66 1,66 1,39
T/L 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3
Total / shift  (normally 3 shifts) 6,83 6,16 6,16 5,96 5,96 5,69
Pág. 118  Memoria 
 
8.4. Projecte 4: Garantia de compliment de FIFO al magatzem 
WIP 
Tal i com s’ha vist al Capítol 6, tres dels quatre magatzems de la fàbrica ja compleixen FIFO 
de forma estricta però al magatzem de producte en curs WIP faltava alguna identificació que 
n’assegurés el compliment, ja que no hi havia cap diferència entre entrar el material per una 
o altra banda de la carrilera corresponent. 
La identificació de les carrileres era tal i com es pot veure a continuació. 
       
Fig.  8.26. Identificació inicial de les carrileres del magatzem WIP. Font: Pròpia 
Atenent a aquest problema, es va plantejar un projecte amb els següents objectius: 
- Millorar la identificació de les carrileres del magatzem WIP per a assegurar el 
compliment de FIFO 
- Augmentar la informació visible a les etiquetes 
- Permetre el coneixement a simple vista de l’estoc existent, en dies, per si és 
necessària alguna reorganització 
A més, l’existència d’un kaizen (veure Figura 8.27) sobre aquest tema també ha reforçat la 
importància d’aquest projecte, i donat que s’havia de canviar el disseny de l’etiquetatge del 
magatzem per introduir un element distintiu que assegurés el compliment de FIFO, es va 
aprofitar per introduir més informació de l’existent a l’etiquetatge antic.  
Així doncs, les accions i contramesures dutes a terme han estat les següents: 
- Nou disseny del format de l’etiqueta base mantenint diferent color per a les mans 
esquerre i dreta, però de forma diferent 
- Creació de la base de dades amb el càlcul dels nous paràmetres a introduir 
- Introducció d’un element que faciliti el compliment de FIFO 
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Fig.  8.27. Kaizen referent al compliment de FIFO al magatzem WIP. Font: Document de 
Magneti Marelli, 2013 
El nou format es pot veure a la Figura 8.28 i 8.29, mantenint els colors distintius per esquerre 
i dreta. Com es pot veure, s’ha afegit un paràmetre que identifica específicament el codi de 
la carrilera de la qual es tracta, per a facilitar la recerca de materials determinats si no es 
coneix la ubicació. Aquest codi està format per una lletra i un número: la lletra representa la 
zona del magatzem i el número la carrilera exacte. La Figura 8.30 és un mapa a escala de la 
fàbrica on es poden veure aquestes zones d’emmagatzematge. 
En la creació de la base de dades, s’han afegit els paràmetres de nombre de peces per 
caixa, capacitat de la carrilera (en termes de caixes i peces) i la conseqüent cobertura de 
cada carrilera, en dies. Amb aquestes dades, i segons l’estoc necessari per a la fabricació, 
s’ha pogut adjudicar el nombre de carrileres necessari per a cada producte. 
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Fig.  8.28. Nova identificació de les carrileres (mà esquerre). Font: Pròpia 
 
Fig.  8.29. Nova identificació de les carrileres (mà dreta). Font: Pròpia 
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Fig.  8.30. Plànol a escala de la planta amb les diferents zones d’emmagatzematge WIP. 
Font: Document de Magneti Marelli 
D’altra banda, s’ha introduït també un element distintiu que facilita el compliment de FIFO, i 
és que per a cadascuna de les carrileres s’han ubicat dos etiquetes, una per a l’entrada de 
material provinent d’injecció o metal·litzat , i una altra per a la sortida de material, amb 
destinació a les línies de muntatge (Figura 8.31). Així doncs, s’assegura el compliment de 
FIFO. 
 
Fig.  8.31. Element distintiu per al compliment de FIFO a les etiquetes. Font: Pròpia 
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Al identificar pròpiament per on s’ha d’alimentar el material i per on s’ha de treure amb 
destinació a les línies de muntatge, i mitjançant una petita formació als treballadors logístics 
encarregats d’aquestes funcions, s’ha solucionat el problema i s’ha demostrat el compliment 
de FIFO en aquest magatzem i, per tant, a tota la planta. 
Tot i així, aquest projecte encara pot tenir un futur desenvolupament ja que al kaizen mostrat 
a la Figura 8.27, es proposava un sistema poka-yoke amb una espècie de pivots que 
permetessin, en el costat de l’entrada de material, aquest sentit de moviment però no el 
contrari de sortida, i al revés a l’extrem oposat. Amb la identificació s’ajuda al compliment de 
FIFO però no evita del tot l’error humà, que s’ha de tenir sempre present, i és per això que 
es proposa aquesta millora del sistema per a properes intervencions. 
8.5. Projecte 5: Aplicació d’un mètode de reposició cíclic 
mitjançant un bon sistema de trucada 
Al Capítol 6 s’ha vist com s’havia substituït el mètode de reposició amb toros per trens, però 
un cop introduït el tren i la reposició cíclica mitjançant aquest, el problema que va sorgir va 
ser el de l’excés de responsabilitat de l’operari logístic en la presa de decisions de què i 
quant material reposar a cada línia.  
Per limitar l’error humà i les parades de línia s’havia de substituir el mètode d’inspecció 
visual per una metodologia cíclica amb un bon sistema de trucada, ja que sinó es corre un 
risc enorme depenent en aquesta mesura de l’operari logístic. Qualsevol circumstància 
aliena a l’activitat de negoci pot fer variar el ritme de producció d’aquesta i per tant, s’ha de 
limitar aquest tipus de risc.  
Així doncs, el sistema que s’ha aplicat per la reposició és un sistema kanban en el qual 
l’encarregat de l’alimentació de les cèl·lules recull les caixes buides que s’han gastat i 
reposa el mateix nombre de caixes plenes d’aquell material. D’aquesta manera s’eviten 
errors humans del reposador en la seva inspecció visual i excessos o faltes d’estoc a les 
línies, donat que cada material té les seves caixes necessàries dins del circuit.  
La introducció d’aquest sistema va deixar patent que un dels problemes que ocorria era que 
les caixes buides d’un material concret es substituïen per caixes plenes d’un altre material, 
segons el criteri del reposador. Aquesta manera d’actuar era una clara continuació de la 
manera anterior de treballar. 
És per això, que es va introduir un altre sistema: el de les caixes dedicades. D’aquesta 
manera, cada caixa disposa d’una etiqueta que indica el material que ha de contenir i per 
tant, no permet aquest tipus d’equivocacions. El nombre de caixes dedicades de cada 
material es calcula en funció de la classificació de materials i el consum d’aquest material, ja 
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que World Class Manufacturing estipula un estoc determinat a les línies segons el tipus de 
material (Taula 8.18). 
 
Taula  8.18. Estoc necessari en funció de la classificació de materials. Font: Pròpia 
Així doncs, ara el mètode de reposició ja no es basa en la inspecció visual i la determinació 
de l’operari, sinó en un sistema kanban que evita possibles errors d’aquest tipus. 
8.6. Revisió dels requeriments necessaris per a la puntuació 
de dos punts 
Arribat aquest punt on s’han realitzat, en principi, tots els projectes necessaris per assolir tots 
els requeriments per optar a la puntuació de dos punts en l’àrea logística, és important 
revisar aquestes condicions per garantir que totes es compleixen. 
En primer lloc, la primera condició, que demana un flux Step 1 – Step 3 a la majoria de 
processos ha quedat complerta amb el primer dels projectes, en el qual s’ha complert l’Step 
3 mitjançant la creació d’un milk round amb dos proveïdors turcs. 
La segona condició, que demana un flux entre Step 4 i Step 5 també ha quedat complerta a 
través dels projectes 2 i 3, i la planta ha quedat podríem dir que a la meitat de l’Step 5, donat 
que només s’han dut a terme projectes de refinament de la logística interna, però per a la 
puntuació de dos punts valia amb estar entre els step 4 i 5. 
La tercera condició exigia que existissin diverses activitats en camí per a la creació d’un flux 
a través de tota la fàbrica, i mitjançant la substitució de la reposició amb toros per trens ja es 
van crear diferents fluxos a través de la fàbrica per cadascuna de les procedències dels 
materials (proveïdor i fabricació interna). 
Pel que fa a la quarta condició, que requeria que s’apliquessin a la planta no només 
transports mixtes interns (com el del circuit de mínims) sinó també transports mixtes per a 
materials comprats a proveïdors externs, mitjançant el primer dels projectes ha quedat 
satisfeta, doncs s’ha creat aquest transport compartit entre dos proveïdors turcs amb 
l’objectiu de reduir el lead time i maximitzar la rotació de l’estoc.  
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Respecte al cinquè dels requeriments, que correspon a l’aplicació de FIFO a tota la fàbrica, 
el quart projecte realitzat s’ha basat en satisfer aquesta necessita i per tant, ha quedat 
complerta també. 
Quan a la sisena condició, que demanava l’estandardització dels embalatges, ja s’ha vist al 
Capítol 6 que als embalatges interns s’havia dut a terme amb les caixes Odette, però que en 
els embalatges de producte acabat l’empresa no tenia la suficient força com per exigir-ho, tot 
i que sí és veritat que s’estava engegant un projecte d’estandardització d’aquests impulsat 
pels clients. 
Finalment, la setena i última condició que es requeria consistia en què els productes ja no es 
subministressin a través de la inspecció del reposador de línia, sinó cíclicament mitjançant 
un bon sistema trucada, i precisament ha estat aquest l’objectiu del cinquè dels projectes, 
amb la qual cosa s’ha comprovat que es compleixen tots els requeriments i que, per tant, es 
pot afrontar amb garanties l’auditoria World Class Manufacturing.  
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9. Pressupost 
L’estudi del cost d’aquest projecte té dues vessants ben diferenciades: 
- El cost de documentació, anàlisi i implementació intel·lectual de millores 
- El cost operatiu de la implementació d’aquestes millores 
El primer de tots es basa en el nombre d’hores dedicades al projecte en la seva vessant més 
intel·lectual, i es podria desglossar de la manera següent: 
  
 Preu unitari Quantitat Preu 
Documentació 30,00 € / h 30 900 € 
Estudi i anàlisi de la situació inicial 30,00 € / h 110 3.300 € 
Anàlisi de possibles millores i implementació 30,00 € / h 110 3.300 € 
Amortització ordinador 34,00 € / mes 11 374 € 
Programari   84 € 
TOTAL   7.958 € 
Taula  9.1. Taula-resum dels costos intel·lectuals i de documentació del projecte. Font: 
Pròpia 
El segon terme del pressupost radica en el cost de les millores implementades en cadascun 
dels projectes, és a dir, el que s’ha hagut de comprar per dur a terme aquestes accions. 
El desglossament d’aquesta segona part és el següent: 
 
 Preu unitari Quantitat Preu 
Nou vagó amb prestatgeries 1.270 € / vagó 1 1.270 € 
Nou vagó per als embalatges de fabricació 
interna amb nou mecanisme de gir 
795 € / vagó 6 4.770 € 
Nou vagó per als components de proveïdor 
amb nou mecanisme de gir 
795 € / vagó 3 2.385 € 
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Etiquetes noves del magatzem WIP 0,28 € / etiqueta 740 207,20 € 
Hores dedicades a la documentació i 
implementació de les etiquetes 
20,00 € / h 90 1.800 € 
Caixes verda 600x400x220 mm 4,38 € / caixa 1.648 7.211 € 
Caixes marfil 400x300*220 mm 3,05 € / caixa 3.900 11.878 € 
Caixes taronja 400x300x120 mm 2,92 € / caixa 2.100 6.132 € 
Caixes blau 300x200x220 2,23 € / caixa 50 111,50 € 
Tapes caixes 2,65 € / tapa 10.430 27.609 € 
TOTAL   63.373,70 € 
Taula  9.2. Taula-resum dels costos d’implementació de les millores. Font: Pròpia 
Així doncs, tenint en compte tots aquests costos, el pressupost del projecte seria el següent: 
 
 
Taula  9.3. Pressupost del projecte. Font: Pròpia 
Concepte Unitat Quantitat Preu unitari Parcial
Documentació del projecte hores 30 30,00 €        900,00 €         
Estudi i anàlisi de la situació actual hores 110 30,00 €        3.300,00 €     
Anàlisi de possibles millores i implementació hores 110 30,00 €        3.300,00 €     
Amortització ordinador mesos 11 34,00 €        374,00 €         
Programari 84,00 €           
Vagó amb prestatgeries unitats 1 1.270,00 €  1.270,00 €     
Vagó per fabricació interna amb nou mecanisme de gir unitats 6 795,00 €      4.770,00 €     
Vagó per components de proveïdor amb nou mecanisme de gir unitats 3 795,00 €      2.385,00 €     
Etiquetatge del magatzem WIP unitats 740 0,28 €           207,20 €         
Documentació i implementació de l'etiquetatge al magatzem WIP hores 90 20,00 €        1.800,00 €     
Caixes VERDA 600*400*220 mm unitats 1648 4,38 €           7.211,00 €     
Caixes MARFIL 400*300*220 mm unitats 3900 3,05 €           11.878,00 €   
Caixes TARONJA 400*300*120 mm unitats 2100 2,92 €           6.132,00 €     
Caixes BLAU 300*200*220 mm unitats 50 2,23 €           111,50 €         
Tapes caixes unitats 10430 2,65 €           27.609,00 €   
TOTAL COSTOS DIRECTES 71.331,70 €   
5% imprevistos 3.566,59 €     
SUBTOTAL 74.898,29 €   
IVA 21% 15.728,64 €   
TOTAL 90.626,92 €   
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Els beneficis anuals que aportaria aquest projecte serien els següents: 
 
 Millora Estalvi / Benefici 
Transports a Turquia 5.242,26 € / mes – 20% 
de riscos possibles 
46.131,88 € 
Reducció d’espai utilitzat a fàbrica: 
introducció noves cèl·lules 
-62 m2 d’espai = 1 
cèl·lula 
75.530 € 
Reducció d’espai utilitzat al magatzem -299 m2 d’espai 897 € 
TOTAL  122.558,90 € 
Taula  9.4. Beneficis anuals del projecte. Font: Pròpia 
Amb aquesta situació el VAN del projecte a 2 anys vista, que és el temps aproximat en què 
s’utilitzaran tots els mitjans tècnics adquirits, serà el que es pot veure a continuació.  
El procediment per determinar la taxa d’interès ha estat el mateix que utilitza el grup Magneti 
Marelli per avaluar la rendibilitat de tots els seus projectes. Així doncs, s’ha utilitzat que el 
WACC (weighted average cost of capital) del grup, o el que és el mateix, el cost del capital 
requerit pel grup a Espanya és del 8,5%, i per tant, s’ha utilitzat aquest com a taxa d’interès.  
Per tant, el VAN queda de la següent manera:  
                 
          
(       )
 
          
(       ) 
                    (Eq. 8.1) 
És clar doncs, que el projecte és rentable tant operativa com econòmicament.  
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10. Anàlisi d’impacte ambiental 
Donat que es tracta d’un projecte de millora merament operativa, el seu impacte ambiental 
no té una excessiva repercussió, però tot i no ser significatiu, el projecte té un impacte 
positiu en el medi ambient en tres vies diferents. 
La primera i amb més impacte és la reducció dels transports mitjançant la combinació 
d’aquests entre diferents proveïdors. Tal i com s’ha explicat al projecte del milk round, amb 
la fabricació de nous productes el consum d’un proveïdor específic a Turquia augmentava 
de tal forma que els transports entre ells i la planta havien d’augmentar d’un a tres transports 
mensuals. L’estudi de la combinació de càrrega amb un altre proveïdor turc que entrega 
setmanalment ha provocat una reducció dels transports de 7 a 4 mensuals i per tant, s’han 
reduït també les emissions contaminants que provocaven aquests transports en un 43%. 
La segona de les aplicacions ambientals d’aquest projecte és la de la substitució de tots els 
embalatges de cartró per caixes estandarditzades de plàstic reutilitzables que s’envien al 
proveïdor i aquest les retorna plenes de material, i així progressivament. Amb aquest circuit 
de caixes s’elimina completament l’ús del cartró, que no es reutilitzava. 
L’última de les implicacions ambientals seria que l’anivellament de la producció provoca una 
producció més constant, sense pics de treball ni irregularitats en la producció on la màquina 
ha de rendir per sobre del seu nivell nominal. D’aquesta manera, tots els equips funcionen al 
seu ritme nominal i això disminueix el consum d’energia de la planta. D’aquesta implicació 
se’n deriva que el recent compromís amb la qualitat del producte i l’objectiu primordial de la 
fabricació amb zero defectes també implica que surtin menys productes defectuosos que 
s’acaben llançant.  
Per últim, donat que es tracta d’una planta industrial, és important comentar en aquest punt 
que l’empresa té contractada una empresa que li gestiona tots els residus que ocasiona la 
seva activitat per fer-ne un ús responsable i de reciclatge. 
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Conclusions 
Donat que l’objectiu principal del projecte era el pas d’una puntuació d’un punt a una de dos 
punts en l’àrea logística de la planta, la conclusió més clara és precisament aquesta: el 
resultat de l’auditoria World Class Manufacturing.  
En el transcurs de l’auditoria, l’auditor responsable va avaluar tant la presentació de tots 
aquests projectes com la seva posada en pràctica i la logística global a peu de planta, amb 
una visita a l’àrea model, les línies adjuntes, i els diferents magatzems de la planta.  
El resultat d’aquesta avaluació va ser satisfactori, i va concedir el punt addicional a l’àrea 
logística, amb la qual cosa es va demostrar que la realització de tots aquests projectes va 
comportar una millora significativa a la planta. A més, no només l’adjudicació d’aquesta 
puntuació avala aquesta millora, sinó que els resultats obtinguts en termes de reducció 
d’estoc, estalvi d’espai al magatzem i millora de la operativa a la planta també corroboren 
aquest èxit.  
A més, gràcies a tots els punts aconseguits en la resta de pilars, World Class Manufacturing 
va concedir a la planta també la categoria de Bronze, de la qual es parlava a la Introducció 
d’aquest projecte com a una de les metes primordials de la Direcció per aquest any. 
Algunes conclusions més operatives que es poden deduir d’aquest projecte han estat, en 
primer lloc, que la combinació de càrregues amb proveïdors diferents i la organització pròpia 
de transports mitjançant un milk round és una solució que dóna molts bons resultats en 
termes de reducció tant de costos de transport com d’emmagatzematge, mitjançant l’estalvi 
d’espai al magatzem, en segon lloc, que una producció anivellada facilita la feina tant pròpia 
com dels proveïdors gràcies a una major estabilitat de les comandes, i en tercer lloc, que un 
conjunt de petites accions de refinament en la logística interna poden donar enormes salts 
de qualitat d’aquesta.  
Per acabar, aquest projecte fa patent que la metodologia World Class Manufacturing és un 
bon mètode a introduir en plantes de producció, donada la seva facilitat d’aplicació, la bona 
organització de les millores a realitzar i els resultats satisfactoris que genera, així com que 
els projectes de millora realitzats són aplicables a altres plantes, però, tot i això, s’ha de tenir 
en compte que, tal i com es comentava a la Introducció, “World Class Manufacturing és un 
sistema de millora molt potent si s’implementa seriosament” (Mauro Pino, cap de WCM al 
grup Chrysler). [1] 
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